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1 SISSEJUHATUS 
 

Viimsi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2024 on AS Viimsi 

Vesi tellimisel koostanud OÜ EL Konsult. Töö sisuks on 2009. aastal AS Pöyry Entec poolt 

koostatud Viimsi valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava 

ajakohastamine. 

 

ÜVK arendamise kava koostamisel on tuginetud peaasjalikult AS Viimsi Vesi ja Vallavalitsusest 

saadud informatsioonile. Töö tegemisel on arvestatud nii kehtivate valla üld- ja 

detailplaneeringute ja eri valdkondade arendamise kavadega kui ka hetkel veel kehtestamata 

valla arendamist käsitlevate dokumentidega. Perspektiivse ÜVK teenuste tarbijaskonna 

prognoosimisel on osaliselt arvesse võetud ka suuremaid alles veel visioonide või eskiiside 

staadiumis kavandatud kinnisvaraarendusprojekte. 

 

Kuigi käesoleval ajal valitseb kinnisvaraarenduses mõõnaperiood, jääb Viimsi vald vaieldamatult 

ihaldusväärseks elamuarenduse piirkonnaks ka tulevikus. Seetõttu on järgitud eelmises 

arenduskavas esitatud visiooni, mille kohaselt kogu üldplaneeringujärgne elamuehitusmaa saab 

tulevikus sihtotstarbelisena ka kasutusele võetud. Sellele seisukohale tuginedes on prognoositud 

perspektiivne valla elanike arv ning veevajadus. 

 

Töö on koostatud järgides Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduses (01.11.2010, osaliselt 

1.01.2011 jõustunud redaktsioon) ÜVK arendamise kavale esitatud nõudeid. ÜVK arendamise 

kava on kooskõlas 2006. aastal valminud Harju alamvesikonna veemajanduskavas sisalduvate 

põhimõtete ja eesmärkidega. 



 

2 PIIRKONNA ÜLDINE ISE

2.1 ASEND 

 

Viimsi vald asub Harju maakonnas Tallinnast idas. Vald hõlmab Viimsi poolsaart ning viimase 

ümbruses olevat 9 saart - Naissaar, Prangli, Aksi, Tiirloodi, Keri, Kräsuli, Seinakari

Pandju saart. Valla pindala on kokku 73 km², millest mandriosa on 47 km². 

 

Viimsi valla mandriosa asub samanimelisel Tallinnast kirdes asuval Soome lahte ulatuval 12

pikkusel ja 5 km laiusel poolsaarel

lõunaosa piirneb Tallinna ja Maardu linnaga ning ca

 

Joonis 2.1 Viimsi valla asukoht 

 

Eeloleval joonisel on tähistatud punase kontuuriga Viimsi valla koosseisu kuuluvad piirkonnad 

ning samuti on joonisel näidatud 

valla territooriumil). 

 

Viimsi vallal on olemas Viimsi valla mandriosa üldplaneering, mis käsi

ehk Viimsi poolsaart (2000, AS Entec). 

PIIRKONNA ÜLDINE ISE LOOMUSTUS 

Harju maakonnas Tallinnast idas. Vald hõlmab Viimsi poolsaart ning viimase 

Naissaar, Prangli, Aksi, Tiirloodi, Keri, Kräsuli, Seinakari

Pandju saart. Valla pindala on kokku 73 km², millest mandriosa on 47 km².  

asub samanimelisel Tallinnast kirdes asuval Soome lahte ulatuval 12

usel ja 5 km laiusel poolsaarel. Poolsaarest läände jääb Tallinna laht ja itta Muuga laht. Valla 

linna ja Maardu linnaga ning ca 1 km ulatuses Jõelähtme vallaga. 

 

tähistatud punase kontuuriga Viimsi valla koosseisu kuuluvad piirkonnad 

näidatud noolega Muuga reoveepuhasti asukoht (mis asub Jõelähtme 

Viimsi valla mandriosa üldplaneering, mis käsitleb Viimsi valla mandriosa 

AS Entec).  

6 

Harju maakonnas Tallinnast idas. Vald hõlmab Viimsi poolsaart ning viimase 

Naissaar, Prangli, Aksi, Tiirloodi, Keri, Kräsuli, Seinakari, Kumbli ja 

asub samanimelisel Tallinnast kirdes asuval Soome lahte ulatuval 12,5 km 

ht ja itta Muuga laht. Valla 

1 km ulatuses Jõelähtme vallaga.  

 

tähistatud punase kontuuriga Viimsi valla koosseisu kuuluvad piirkonnad 

i asukoht (mis asub Jõelähtme 

tleb Viimsi valla mandriosa 
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Viimsi valla saartel reguleerivad ehitus- ja arendustegevust Naissaare üldplaneering (kehtestatud 

10. juunil 1997, koostajaks AS Entec) ja Prangli saare üldplaneering (kehtestatud 10. oktoober 

2000, koostajaks OÜ Maaplaneeringud).  

 

2.2 PINNAVORM 

 

Viimsi vald asub Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajoonis. Põhja-

Eesti ranniku madalik on üldilmelt rahuliku pinnamoega, madal ja tasane. Absoluutsed kõrgused 

jäävad enamasti küll 0-20 m piiridesse, ent rannikumadaliku lõunaserval küünivad need mitmel 

pool ka 30 meetrini ja üle selle. Kõrgus muutub paljudes kohtades astmeliselt. Eristada saab 

madalamat rannikupiirkonda ja terrassi paekalda jalamil. Viimane esineb selgelt küll ainult 

rannikumadaliku laiemas osas. Esimene tase ulatub 20-25 m ü.m. Paekaldaesine aste on 

enamasti 33-50 m ü.m. Suurima absoluutse kõrgusega on rannikumadalikul säilinud lavamaa 

jäänuksaar - Viimsi Lubjamägi (absoluutne kõrgus 53 m, suhteline kõrgus 36-37 m) pikkusega 3,4 

km ja laiusega 1,6 km. 

 

2.3 PIIRKONNA GEOLOOGIA 

2.3.1 Aluspõhi 

 
Põhja-Eesti rannikumadaliku ja Soome lahe saarte maastikurajoonis moodustavad aluspõhja 

valdavalt agu- ja vanaladekonna terrigeensed settekivimid. Erandiks on ainult mõned paigad. 

Näiteks puudub Prangli saare põhjaosas settekivimiline pealiskord ning aluskorra magma- ja 

moondekivimid on otse pinnakatte all. Mujal moodustavad aluspõhja pealmise osa vendi ja 

kambriumi ladestu savid, aleuroliidid ja liivakivid, paekalda jalamil kohati ka alamordoviitsiumi 

oobulusliivakivid, argilliidid, savid ja glaukoniitliivakivid. Ordoviitsiumi karbonaatseid kivimeid 

leidub erandina lubjakivilavamaa osadena säilinud saarkõrgendikel (Lubjamäel). Aluspõhja 

pealispind asub rannikumadalikul valdavalt vahemikus -20 ja +20 m, rannikumadaliku lõunaserval 

ulatuvad aluspõhjakivimid kohati peaaegu maapinnale.  

 

2.3.2 Pinnakate 

 
Pinnakatte paksus on rannikumadaliku piires muutuv. Panganeemikute jalamil katab aluspõhja 

kohati vaid mõnikümmend sentimeetrit kvaternaarisetteid. Suuremalt jaolt on pinnakatte paksus 

keskmiselt 20-50 m. Pinnavormidest ja pinnakattest on Viimsi poolsaare lääne- ja keskosas 

valdavalt abradeeritud moreentasandikud moreeni ja rohkete kivikülvide ja rändrahnudega, kirde- 

ja idaosas valdavalt Antsülusjärve, Litoriinamere ja Limneamere (Läänemere erinevad 
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staadiumid) tasandik selleaegsete setetega. Paiguti on poolsaarel sootasandikud soosetetega. 

Viimsi Lubjamäe idaosas on oos oosisetetega (veeristik, kruus, liiv). 

 

Põhjaveekaitstus 

Põhjavee kaitstus on maapinnalt esimese aluspõhjalise veekompleksi loodusliku kaitstuse 

hinnang maapinnalt lähtuva reostuse suhtes. Põhjavee kaitstuse klasse on viis: kaitsmata, nõrgalt 

kaitstud, keskmiselt kaitstud, suhteliselt kaitstud ja kaitstud. Nõrgalt kaitstud ja kohati kaitsmata 

on Lubjamäe piirkond. Rannikutasandik on kaitstud. 

 
Allikas: http://xgis.maaamet.ee/ 

 

 

Joonis 2.3 Põhjavee kaitstus 
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2.3.3 Ehitusgeoloogilised tingimused 

 

Viimsi mandriosa võib ehitusgeoloogiliste tingimuste poolest jaotada kolmeks põhipiirkonnaks: 

1) läänerannik, kus olemasoleva elamuala alla jääb ca 2 m sügavusele sinisavi. Sinisavi 

leondub vähe, kuid on külmakerkeline. Kaevikute rajamisel sinisavikihi sisse tuleb 

arvestada, et savis esinevad liivakivi ja savi vahekihid sisaldavad survelist vett ja näha 

ette abinõud vee eemaldamiseks. Aladel, kus lasub moreen tuleb arvestada, et ta on 

tundlik leondumisele ning pinnase nõrga filtratsiooni tõttu on tingimused sade- ja sulavete 

kogunemiseks süvendisse soodsad. Veetorustikud tuleb rajada üldjuhul külmumise 

vältimiseks 1.80 sügavusele; 

2) idaranniku geoloogiline läbilõige on järgmine: maapinnast 1.5 – 2.6 m sügavusel asub 

sinakashall, nõrgalt tsementeerunud aleuroliit, mis sisaldab kulutamata liivakivi tükke ja 

kõvaplastse savi vahekihte. Valdava osa pinnakattest moodustab kollakashall kuni 35% 

veeriseid ja munakaid sisaldav kruus, reljeefi madalamas osas aga jämepurdu sisaldav 

peenliiv. Reljeefi kõrgemas osas esineb kruusa ja aleuroliidi vahel õhuke 0.15-0.45 m 

paksune liivsavi kiht. Kogu ala katab 0.35 – 0.5 m paksune kruusane või liivane muld. 

Pinnasevesi esineb liivas või kruusas 0.9-1.7 m sügavusel maapinnast. Reljeefi 

kõrgemas osas aleuroliidi ja liivsavi pealses kruusas pinnasevett ei esine. Pinnased on 

tinglikult mittekülmakerkelised. Pinnase normatiivne külmumissügavus on 1.1; 

3) Lubja mäe piirkonnas on paepealsel kõigest 0.3 m paksused kvaternaarisetted. Lubjakivi 

on raskesti kaevandatav. 

 

2.4 PINNA- JA PÕHJAVESI 

 

Vooluveekogudeks on põhiliselt maaparanduskraavid. Järvi pole. Palju on tiike ja 

tehisveehoidlaid. 

 

Peamiseks veeallikaks Viimsi poolsaarel on kambrium-vendi (Cm-V) veekompleks, mis jaguneb 

kaheks - gdovi ja voronka veehorisondiks.  

 

Ühisveevärgi allikana on klindi pealsetel aladel kasutatav ka ordoviitsium-kambriumi (O-Cm) 

veehorisondi vesi, kuid selle veehorisondi veekogus on piiratud. Ka kvaternaari veevarud on 

piiratud ja ei oma tähtsust ühisveevärgi allikana. Valla mandriosa ühisveevärkides tarbitakse 

põhiliselt sinisavialust põhjavett, mis on reostuse eest hästi kaitstud.  
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2.5 ASUSTUS 

 

Viimsi poolsaare asulad paiknevad põhiliselt piki rannikut. Poolsaare siseosa on valdavalt 

metsamaa. Suur osa asustusest on endised aiandus- ja suvilakooperatiivid (ühistud). 

 

Viimsi valla mandriosas paikneb 14 küla - Kelvingi, Laiaküla, Leppneeme, Lubja, Metskasti, 

Miiduranna, Muuga, Pringi, Pärnamäe, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme, Äigrumäe 

ning kaks alevikku - Viimsi ja Haabneeme.  

 

Suuremad keskused on Haabneeme ja Viimsi alevikud, kus elab kokku pea pool valla 

rahvastikust. Viimsi alevik on tekkinud Viimsi mõisa ümber ning on tänaseks kujunenud valla 

administratiivkeskuseks. Haabneeme alevik jaotub kahte tsooni: endise Kirovi nim. 

näidiskalurikolhoosi keskasula ja Haabneeme aedlinn. Haabneeme aedlinn hõlmab aleviku 

põhjaosa mõlemal pool Rohuneeme maanteed. Alevikust lõuna poole jääv Miiduranna on 

Meriväljaga (Tallinn) kokku kasvanud eramupiirkond.  

 

2.6 ELANIKKOND 

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud valla elanike arv asustusüksuste kaupa aastatel 1997-2012. 

Naissaare elanike arvuna on kajastatud Lõunaküla/Storbyn külla, Tagaküla/Dakdyn külla ja 

Väikeheinamaal/Lill� ngin külla sisse registreeritud inimeste arvu. 
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Tabel 2.1 Elanike arv Viimsi vallas aastatel 1997-2012 

 
Allikas: Viimsi Vallavalitsus 

 

Vastavalt rahvastikuregistri andmetele elas seisuga 2012. aasta 1. detsembril Viimsi vallas 17 

721 inimest. Viimsi vallas on kaks alevikku – Viimsi ja Haabneeme, elanike arv vastavalt kohaliku 

elanikeregistri andmetele on 2402 ja 5300 inimest. Elanike arv Viimsi vallas omab positiivset 

trendi. Elanike arv Viimsi vallas oli 2000. aastal 5719 ja 2012. aasta alguses 17 189 inimest. 

Viimase kolmeteistkümne aasta jooksul on elanike arv veidi rohkem kui kolmekordistunud ning 

seda suuremalt jaolt sisserände arvelt. Rajatud on palju uusi elamupiirkondi ning tänaseni jätkub 

suvilate ümberehitus elamuteks. 

 

Järgnevalt joonisel on kujundatud Viimsi valla rahvaarv graafiliselt, millele on lisatud ka aastase 

juurdekasvu tähistav joon. Kuigi jooniselt on näha valla rahvastiku arvu eksponentsiaalne kasv, 

siis samas kasvusirget vaadates tuleb tõdeda, et viimastel aastatel omab elanike juurdekasv 

langustrendi. 
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Joonis 2.6 Viimsi valla rahvastiku arvu muutus aastatel 1997-2012 

 

Vastavalt Viimsi valla arengukava prognoosile elab 2020. aastal Viimsi vallas ca 24 000 inimest. 

Viimane lähtekoht on võetud aluseks ka käesoleva ÜVK arendamise kava rahavastiku prognoosi 

koostamisel. Rahvastiku arvu kasvu on prognoositud käesolevas töös alates 2012. aasta 

algusest (seisuga 1. jaanuar oli elanike arv 17 289 inimest) lineaarselt kuni 2020. aastani, 

saavutades valla arengukavas prognoositud taseme.  

OÜ Geomeedia poolt koostatud rahvatikuprognoosi kohaselt on Viimsi valla perspektiivne 

vallaelanike arv ca 30000 inimest (kruntide täisehituse stsenaarium). Järgmises tabelis on toodud 

perspektiivne elanike arv Viimsi vallas asustusüksuse kaupa.  

 

Tabel 2.2 Viimsi valla mandriosa elanike arvu prognoos (täisehituse korral) 

Asustusüksus 

Lisan -

duvate 

1200 m2 

kruntide 

arv 

Lisan -

duvate 

1500 m2 

kruntide 

arv 

Lisan -

duvate. 

3300 m2 

kruntide 

arv 

Lisanduv 

eramu-

kruntide 

elanike 

arv 

Lisanduv 

arendus-

alade 

elanike 

arv 

Lisanduv 

elanike 

arv 

kokku 

Registr.

elanike 

arv 

seisuga 

1.1.2008 

Perspek

tiivne 

elanike 

arv 

Viimsi alevik 141   353 2100 1 2453 2363 4816 

Haabneeme 

alevik     1400 2 1400 4264 5664 

Kelvingi küla       433 433 

Laiaküla küla  67  168  168 308 476 

Leppneeme 

küla  35 50 213  213 382 595 

Lubja küla  28  70 2035 3 2105 348 2453 

Metsakasti küla 263   658  658 425 1083 

Miiduranna küla     6000 4 6000 428 6428 
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Asustusüksus 

Lisan -

duvate 

1200 m2 

kruntide 

arv 

Lisan -

duvate 

1500 m2 

kruntide 

arv 

Lisan -

duvate. 

3300 m2 

kruntide 

arv 

Lisanduv 

eramu-

kruntide 

elanike 

arv 

Lisanduv 

arendus-

alade 

elanike 

arv 

Lisanduv 

elanike 

arv 

kokku 

Registr.

elanike 

arv 

seisuga 

1.1.2008 

Perspek

tiivne 

elanike 

arv 

Muuga küla    375 5  375 345 720 

Pringi küla 90  159 623  623 885 1508 

Pärnamäe küla  181  453 110 6 563 929 1492 

Püünsi küla 61   153  153 1176 1329 

Randvere küla 39   98  98 1184 1282 

Rohuneeme 

küla       476 476 

Tammneeme 

küla  42 42 210 33 7 243 395 638 

Äigrumäe küla  212  530  530 140 670 

       142 8 142 

Kokku 594 565 251 3900 11677 15577 14623 30200 

Märkused: 

Viimsi keskus – 2040 in, Viimsi mõisakeskus – 60 in; 

Laivi – 500 in, Mereakadeemia – 150 in, Ladina kvartal – 250 in, Haabneeme keskus – 500 

in; 

Klindiastangu piirkond – 1400 in, Ringraja piirkond – 635 in; 

Milstrandi – 3000 in, Miiduranna sadam – 3000 in; 

Arvestatud 150 suvila muutmisega elamuks (piirkonnas on kokku ligi 465 kinnistut, kuid 

elukohana on registreeritud hinnanguliselt 30-40%); 

Tammeõue – 110 in; 

Suurekivi-Pearna piirkond – 32 in; 

Asustusüksusega seostamata. 

 

Perspektiivse suurima elanike arvu prognoosimisel on lähtutud eeldusest, et kogu 

üldplaneeringuga elamuehituseks võimaldatud maa võetakse tulevikus selleotstarbelisena 

täielikult ka kasutusse, ehk nn täisehituse stsenaariumist. Arvutuste alusena on kasutatud valla 

üldplaneeringut (Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kaardi täiendamine, AS Entec töö nr 

534/04) ning teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 

põhimõtted” (AS Entec töö nr 563/04). Arvestatud on ka teemaplaneeringuga “Viimsi valla 

miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (AS Entec töö nr 609/05), kehtestatud Lubja küla 

Klindiastangu piirkonna üldplaneeringuga (OÜ Maaplaneeringud) ning Äigrumäe küla, Laiaküla, 

Metsakasti küla ja Muuga küla üldplaneeringuga (AS Entec töö nr 631/05).  

 

Leibkonna keskmiseks suuruseks, s.t eramu või korteri elanike arvuks, on arvutustes võetud 2,7 

inimest, baseerudes Eesti Statistikaameti andmetele. 
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Käesoleva ÜVK arendamise kava raames on eeldatud, et alates 2021. aastast kasvab Viimsi 

valla rahvastiku arv iga-aastaselt ligikaudu 1%, saavutades seejuures aastaks 2042 OÜ 

Geomeedia poolt arvestatud perspektiivse elanike arvu (ehk 30 000). Järgmises tabelis on 

toodud Viimsi valla elanike arvu prognoos aastateks 2013-2024. 

 

Tabel 2.3  Viimsi valla elanike  arv aastatel 2013-2024 

 

 

2.7 ETTEVÕTLUS  

 

Üle poole Viimsi valla ettevõtetest on koondunud Viimsisse, Haabneemesse ja Miiduranda. 

Teiseks oluliseks ettevõtete tihealaks on Viimsi ja Rohuneeme vaheline transpordikoridor.  All 

olevas tabelis on toodud Eesti Statistikaameti andmetel Viimsi valla majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv aastatel 2004-2010. 

 

Tabel 2.4 Viimsi valla majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv aastatel 2004-2010 

Indikaator  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Viimsi vald 569 672 851 988 1367 1195 1332 

 

Statistikaameti andmetel oli 2010. aastal Viimsi vallas 1332 majanduslikult aktiivset ettevõtet. 

Järgmiste aastatel ei kasva valla ettevõtete arv kindlasti enam nii hüppeliselt kui 2006. ja 2008. 

aastatel, pigem võib prognooside ettevõtete arvu stabiliseerumist. Majandustegevuse registri 

andmetele vastavalt oli 2013. aasta jaanuari seisuga Viimsi vallas registreeritud 614 ettevõtet, 

kellest 323 on aktiivsed. Järgmises tabelis on toodud Viimsi valda registreeritud ettevõtete arv 

tegevusvaldkonniti. 

 

Tabel 2.5 Viimsi vallavalitsusest MTR’i registreeritud ettevõtjad seisuga jaanuar 2013 

Tegevusala 
Aktiivseid 

ettevõtjaid  

Registreeritud 

ettevõtjaid 

Ettevõtjaid 

(õigsus 

kinnitamata)  

Kaubandus 318 605 304 

Jaekaubandus 143 290 136 

Indikaator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2 023 2024
Viimsi valla elanike arv 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000 24 273 24 545 24 818 25 091
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Tegevusala 
Aktiivseid 

ettevõtjaid  

Registreeritud 

ettevõtjaid 

Ettevõtjaid 

(õigsus 

kinnitamata)  

Hulgikaubandus 89 159 86 

Toitlustamine 36 90 34 

Teenindus 87 146 84 

Kaubanduse korraldamine 4 14 4 

Turism 11 21 11 

Majutusteenuse osutamine 11 21 11 

KOKKU 323 614 309 

Allikas: MTM, MTR 

 

Viimsi vallas eeldatav elanikkonna kasv toob kaasa ka äri- ja teenindusettevõtete arvu kasvu. 

Arvestades äriettevõtete suhteliselt väikest veetarbimist võib eeldada, et ettevõtlusaktiivsuse 

kasvust tingitud veetarbimise kasv saab olema tagasihoidlik ning põhiosa tarbimise kasvust 

annab siiski elanike arvu suurenemine. Suurima ettevõtlusega seonduva veetarbimise kasvu toob 

kaasa planeeritavate kaubanduskeskuste rajamine peale uute piirkondade väljaehitamist. 

 

Järgmises tabelis on toodud 2012. aasta AS Viimsi Vesi juriidilised kliendid, kellele ettevõte müüs 

vett või kellelt võttis vastu reovett 11 esimese kuu jooksul rohkem kui 5000 kuupmeetrit, all olevas 

tabelis on suurimad juriidilised tarbijad reastatud keskmise kuise mahu alusel. AS Viimsi Vesi 

suurimaks tarbijaks on SPA Tours OÜ Viimsi Tervis SPA Hotel Haabneemes, Randvere teel, 

kelle keskmine kuine veetarbimine ületab 4000 kuupmeetrit. 

 

Tabel 2.6 AS Viimsi Vesi suurimad juriidilised kliendid aastal 2012 

Juriidiline klient 

Keskmine 

kuine 

müüdud 

vee maht 

Keskmine 

kuine 

vastuvõetud 

reovee maht  

SPA TOURS OÜ 4 458,09 4 040,55 

HANSA REM OÜ 2 515,82 2 515,82 

VIIMSI HALDUS OÜ 879,27 879,27 

INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR EESTI 

AS 875,64 875,64 

BREM KINNISVARAHOOLDUS OÜ 764,00 761,55 

KUUNAR KÜ 634,36 634,36 

SKANSKA HALDUS OÜ 628,36 628,36 

MERERANNA TEE 2 KÜ 627,64 627,64 
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Juriidiline klient 

Keskmine 

kuine 

müüdud 

vee maht 

Keskmine 

kuine 

vastuvõetud 

reovee maht  

MURDLAINE KÜ 591,64 591,64 

LASVEGA HALDUS OÜ 554,09 554,09 

ABESTOCK AS 520,91 271,18 

TS ENERGIA OÜ 0,00 2 700,09 

Allikas: AS Viimsi Vesi 

 

ÜVK arendamise seisukohalt ei ole ükski ettevõte strateegilise tähtsusega teenusetarbija, st 

tarbija, kelle majandustegevuse lõppemise korral ÜVK-süsteemid üledimensioonituks osutuksid 

või vee-ettevõtte majandustegevusele hävitavalt mõjuks. Kuigi Viimsi SPA on teistest ettevõtetest 

märgatavalt suurema veetarbimisega, on ka tema osakaal kogu veetarbest vaid 8,3%. 
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3 VEEKASUTUSE KORRALDUS 

3.1 KOHALIK OMAVALITSUS 

 

Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§6) on kohaliku omavalitsuse 

ülesandeks korraldada antud vallas veevarustust ja kanalisatsiooni, juhul kui need ülesanded 

pole antud kellegi teise täita. 

Veeseaduse §3 „Vee kasutamise korraldamine“ lg 2 sätestab, et kohalik omavalitsus oma 

halduspiirkonnas: 

 1) annab nõusoleku vee erikasutuseks; 

 2) korraldab kohalikule omavalitsusele kuuluvate veekogude haldamist; 

 3) korraldab veeavarii ja vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimist; 

4) kehtestab ajutised piirangud avalikult kasutatavatele veekogudele vastavalt käesoleva 

seaduse § 7 lõikes 4 sätestatule. 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamist reguleerivad Viimsi vallas järgmised kohalikud 

õigusaktid: 

�  Viimsi Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (kinnitatud Viimsi 

Vallavolikogu 13.03.2001.a määrusega nr 5 ja muudetud 14.05.2002.a määrusega nr 18, 

12.09.2006.a määrusega nr 33 ja 14.11.2006.a määrusega nr 39.); 

�  Viimsi Valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Viimsi Vallavolikogu 

13.03.2001 määrusega nr 5 ning muudetud 14.05.2002 määrusega nr 17, 4.10.2003 

määrusega nr 31,10.01.2006 määrusega nr 3,09.11.2010 määrusega nr 26.); 

�  Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise eeskiri 

(Viimsi Vallavalitsuse määrus nr 26 28.04.2006 muudetud: Viimsi Vallavalitsuse 02. 

märtsi 2007.a määrusega nr 21 ja Viimsi Vallavalitsuse 17. augusti 2007.a määrusega nr 

47). 

Lisaks eelnimetud õigusaktidele tuleb vastavalt ÜVK seaduse §7 kohaliku omavalitsuse otsusega 

kehtestada ka vee-ettevõtja tegevuspiirkond. 

Kohalikul omavalitsusel on õigus delegeerida osaliselt eelpool nimetatud ülesanded vee-

ettevõtjale, kes kohustub tagama klientide nõuetekohase ühisveevärgist veega varustamise ning 

ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise ning puhastamise. Küll aga säilib kohalikul 

omavalitsusel kontrolli ja järelvalve õigus ja kohustus selles valdkonnas. 

Samuti tuleb omavalitsusel sõlmida vee-ettevõttega lepingud avalikes huvides kasutatavate 

tuletõrjevee ja sademevee rajatiste hooldamiseks. 
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3.2 VEE-ETTEVÕTJA 

3.2.1 AS Viimsi Vesi 

 

Viimsi valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuse pakkuja on AS Viimsi Vesi. AS Viimsi 

Vesi on sõlmitud AS Tallinna Sadam hoonestusõiguse lepingu, mille raames ettevõte opereerib 

Muugal asuvate reoveepuhastit, mis puhastab hetkel Muuga ja Tallinna sadama reovett. Reovee 

puhastamise osas on AS-l Viimsi Vesi ja AS-l Tallinna Vesi sõlmitud leping, mis näeb ette reovee 

puhastamise Paljassaare reoveepuhastis.  Veevarustus on lahendatud põhjavee (Kambrium-

Vendi kiht) baasil. AS Viimsi Vesi on Viimsi Vallavolikogu otsusega 11. aprill 2006 nr 13 määratud 

vee-ettevõtjaks Viimsi Valla territooriumil. 

 

3.2.2 Veeühistud 

 

Lisaks valla vee-ettevõtjale tegutseb vallas ka mitmeid veeühistuid. Suurem osa neist on 

moodustatud endiste aianduskooperatiivide veevarustuse haldamiseks. Paljud eraveevärgid on 

amortiseerumas ning vajavad põhjalikku renoveerimist. Tõenäoliselt võõrandatakse lähimas 

tulevikus suurem osa selliseid torustikke AS-le Viimsi Vesi. 

Teistsuguseks eraveevärgi näiteks on Kelvingi Tehnovõrkude Ühing, kes haldab ja hooldab ise 

oma kahte puurkaevu, kahte kanalisatsioonipumplat ning torustikke. Kelvingi küla on asustatud 

suhteliselt hiljuti, ÜVK objektid on korralikult hooldatud ning heas seisukorras. 

Ühistute vee- ja kanalisatsioonivõrgud on näidatud joonistel 2.A ja 2.B. 

 

3.3 ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA KAETAVAD ALA D NING 
REOVEEKOGUMISALA 

3.3.1 Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetav ala  

 

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub erinevate 

kinnistute veega varustamine veekogust või põhjaveekihist ning heitvee juhtimine suublasse. 

Sademete-, drenaa�ivee ning muu pinnase- ja pinnave e ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid loetakse 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik omavalitsus ei ole teisiti 

otsustanud. 

ÜVK seadusest tulenevalt peab ÜVK-ga kaetaval alal ÜVK omanik seda arendama selliselt, et 

oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine ühisveevärgist ja 

kinnistutelt reovee ärajuhtimine ühiskanalisatsiooni. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetava ala ulatuse määrab kohalik omavalitsus ÜVK 

arendamise kavas. Reeglina kattub see omavalitsuse haldusterritooriumiga. Kuid seadus annab 
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ka võimaluse omavalitsustel kokku leppida suurema haldusterritooriumilt väljuva ÜVK-ga kaetava 

ala ulatuses. Sel juhul reguleerib omavalitsuste vahelisi suhteid leping, milles määratakse 

kindlaks ÜVK kasutamise tingimused.  

Viimsi ÜVK kokkupuutepunktid teiste omavalitsuste ÜVK-dega on järgmised: 

Miidurannas, veetorustiku Ø110 ühendussõlm Tallinna veetorustikuga Ranna teel; 

Viimsi alevikus, Lääne tee reoveetorustike suubumine Tallinna kanalisatsiooni Kõivu tn-l. 

Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniga kaetavad alad Viimsi valla mandriosa ulatuses on näidatud 

joonisel 1. 

 

3.3.2 Reoveekogumisala 

 

Reoveekogumisala (RKA) on ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee 

kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse kogumiseks või suublasse juhtimiseks. Mõiste on 

defineeritud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduses (§4 lõige 22).  

Veekaitsenõuded reoveekogumisalal sätestab Veeseaduse §241: 

(1) Reoveekogumisalade määramise kriteeriumid kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega 

(Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrus nr 57 Reoveekogumisalade määramise 

kriteeriumid1), arvestades põhja- ja pinnavee kaitstust ning sotsiaal-majanduslikke aspekte.  

(2) Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga.  

(3) Keskkonnaministri käskkirjaga kinnitatud reoveekogumisalade piirid kannab kohalik 

omavalitsus kuue kuu jooksul pärast nende kinnitamist üldplaneeringule koos perspektiivis 

ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, mis ei ole määratud reoveekogumisalaks.  

(4) Kohalik omavalitsus peab põhjavee kaitseks reoveekogumisalal tagama ühiskanalisatsiooni 

olemasolu reovee juhtimiseks reoveepuhastisse ning heitvee juhtimiseks suublasse, välja arvatud 

reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ning käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud 

juhul.  

(5) Kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, 

võib reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem kasutada lekkekindlaid 

kogumismahuteid.  

(6) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie ei ole ühiskanalisatsiooni väljaehitamine 

kohustuslik, kuid ühiskanalisatsiooni ja reoveepuhasti olemasolu korral tuleb need hoida 

tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine.  

(7) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma 

reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.  

(8) Reoveekogumisalal reostuskoormusega alla 2000 ie, kus puudub ühiskanalisatsioon, võib 

lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 

bioloogiliselt puhastatud reovett.  
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(9) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on kohtpuhastite, välja arvatud 

eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud.  

(10) Reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie või rohkem on lubatud reoveepuhastite 

rajamine, kui iga rajatava reoveepuhasti ühiskanalisatsioonisüsteemiga on seotud vähemalt 

50 inimest.  

Ehkki enamus Viimsi valla mandriosa küladest on alla 2000 elanikuga, ei saa neid liigitada alla 

2000 elanikuga tiheasustuspiirkondadeks, sest külade asustus paikneb katkematu ahelana piki 

ranniku äärt. Lisaks valla külapiiride tinglikkusele on Viimsi asustusala kokku kasvanud ka 

Tallinna ja Maardu asustusaladega moodustades ühtse suure linnastu ja samas ka Eesti suurima 

reoveekogumisala, s.o Tallinna RKA.  

Tallinna RKA pindala on ca’ 24260 ha ja hinnanguline reostuskoormus - 468 tuh ie. 

Euroopa Liidu Asulareovee puhastamise direktiivi 91/271/EMÜ kohaselt tuleb üle 2000 ie 

reostuskoormusega linnastutes tekkiv reovesi kokku koguda ja nõuetele vastavalt puhastada.  

Asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kava kohaselt tuleb direktiivi nõuete täitmine 

reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 10 000 ie tagada 31. detsembriks 2009. 

Keskkonnaministri poolt kinnitatud Tallinna RKA on näidatud joonisel 3.3. 

 

 

Joonis 3.3 Tallinna RKA 

Allikas: Keskkonnaministeeriumi internetikoduleht 

 

Viimsi valla territooriumi hõlmava reoveekogumisala osa, mis sisuliselt ühtib valla mandriosa 

ühiskanalisatsiooniga kaetava alaga, on kajastatud joonisel 1. 
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Perspektiivse RKA suurus valla mandriosa territooriumil on kokku 2023 ha. RKA suurus 

administratiivüksuste kaupa on järgmine: 

Asustusüksus RKA pindala, ha 

Haabneeme alevik 270,9 

Viimsi alevik 129,1 

Kelvingi küla 33,8 

Laiaküla küla 91,3 

Leppneeme küla 92,7 

Lubja  küla 167,7 

Metsakasti  küla 104,6 

Miiduranna  küla 61,6 

Muuga  küla 238,7 

Pringi  küla 185,6 

Pärnamäe  küla 92,2 

Püünsi  küla 109,4 

Randvere  küla 170,3 

Rohuneeme  küla 49,7 

Tammneeme  küla 75,0 

Äigrumäe  küla 130,1 

 

Joonise koostamisel on lähtutud üldplaneeringuga kavandatud maakasutusest.  
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4 VEEVARUSTUS 

4.1 VEEALLIKAD 

4.1.1 Põhjaveevaru 

 

Peamiseks veeallikaks Viimsi poolsaarel on Kambrium-Vendi (Cm-V) veekompleks, mis jaguneb 

kaheks -gdovi ja voronka veehorisondiks. Kambrium-Vendi puurkaevude vesi on pinnalt lähtuva 

reostuse eest hästi kaitstud. Puurkaevude jõudlus on suur, ulatudes uuematel kaevudel kuni 50 

m3/h.  

Veekompleksist võeti kuni 1990-te aastate alguseni Tallinnas ja selle lähiümbruses vett rohkem 

kui tasakaalu säilitamiseks oleks olnud otstarbekas. Tänu nõudluse vähenemisele vee järele on 

vähenenud ka veevõtt ja üldiselt vee pind Tallinna ümbruses tõuseb. AS Maves 2004. aastal 

koostatud aruande „Tallina linna ja Tallinnaga külgnevate Kambrium-Vendi ja Ordoviitsium-

Kambriumi põhjavee tarbevarude ümberhindamine” kohaselt on Viimsi valla jaoks määratud 

põhjaveevarud Kambrium-Vendi veekompleksist 4500 m3/d. Põhjaveevaru kinnitati 

Keskkonnaministri 06.04.06 käskkirjaga nr 396 “Harju maakonna põhjaveevarude kinnitamine”. 

Põhjaveevaru on kinnitatud aastani 2030 tagatud tarbevaruna T1. 

Ühisveevärgi allikana on klindipealsetel aladel kasutatav ka Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) 

veehorisondi vesi, kuid kuna veekogus on piiratud ning perspektiivitu, siis selle veehorisondi varu 

ei ole antud. Ka Kvaternaari veevarud on piiratud ja ei oma tähtsust ühisveevärgi allikana.  

4.1.2 Põhjavee kvaliteet 

Joogiveega varustamiseks planeeritava põhjaveevaru kvaliteedi vastavuse sotsiaalministri 2. 

jaanuari 2003. a määrusele nr 1 (redaktsioon jõustunud 01.01.2010) “Joogivee tootmiseks 

kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded” ja sellest 

tuleneva põhjavee puhastamise vajaduse kindlakstegemiseks tuleb lähtuda varu 

uuringuaruandest. 

Kambrium-Vendi veekompleksi põhjavesi ei vasta Viimsi valla territooriumil joogivee 

kvaliteedinõuetele üldjuhul kloriidide, raua, mangaani, ammooniumi ja radionukliidide sisalduse 

osas, mistõttu vajab põhjavesi joogiveena kasutamiseks eelnevat töötlust. 

 

4.2 VEETARBIMINE 

4.2.1 Olemasolev veetarbimine 

 

AS Viimsi Vesi andmetel oli 2012. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga vastavalt 14 305 ja 13 964 inimest, arvestuse aluseks on võetud 

keskmiseks leibkonna suuruseks 2,7 inimest. Ühendatuse määraks on vastavalt 83% ja 81% 
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(võttes aluseks rahvastikuregistri andmed). Keskmiselt tarbis 2012. aastal AS Viimsi Vesi 

ühisveevärgiga ühendatud inimene ööpäevas 94,8 liitrit. 

 

Tabel 4.1 AS Viimsi Vesi klientide veetarbimine ning välja pumbatud vee mahud aastatel 2011-

2013 

 
*Konsultandi prognoos 

 

 

4.2.2 Veetarbimise prognoos 

 

Kooskõlas Viimsi valla veemajanduse II ja IV etapi finants- ja majandusanalüüsi prognoosidega 

on käesolevas finantsanalüüsis eeldatud, et 2016. aastaks on ühisveevärgiga ühendatud 92% 

valla elanikest ning 2022. aastaks on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendatud 96% elanike 

arvust. Perspektiivis kasvab ühisveevärgiga ühendatud inimeste määr samuti 96’le (käesolevas 

analüüsis 2030. aastaks). 

 

Järgmises tabelis on toodud elanikkonna kaetus ja AS Viimsi Vesi müüdud vee ja välja pumbatud 

vee mahud aastatel 2012-2020, pikem aegrida on toodud Lisas 1.B. 

Tabel 4.2 Elanikkonna kaetus ja AS Viimsi Vesi müüdud vee ning välja pumbatud vee mahud 

 

Nimetus ühik 2011 2012 2013*
Elanike arv (KOV register) in 16 798 17 289 18 128
Ühisveevärgiga ühendatud elanikud in 13 844 14 305 14 999

ühendatuse määr % 82% 83% 83%
Tarbimine elaniku kohta vesi l/p 101,3 94,8 94,8
Tarbimine elaniku kohta kanal l/p 92,0 91,7 94,8

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 37,0 34,6 34,6

Leibkonnaliikme poolt tarbitava kanali kogus m3/a 33,6 33,5 34,6

Müüdud vee mahud m3/a 633 332 624 013 648 040

Elanike vesi (füüsilised isikud) m3/a 512 100 495 112 519 139

Juriidiliste isikute vesi m3/a 121 232 128 901 128 901

Välja pumbatud vee mahud m3/a 969 213 956 144 993 119

Ostetud vee maht AÜ'lt Randvere Taru m3/a 5 407 4 135 4 135
Arvestamata vesi (sh lekked ja omatarve) % 35% 35% 35%

Nimetus ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elanike arv (KOV register) in 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000
Ühisveevärgiga ühendatud elanikud in 14 999 16 293 17 614 18 960 19 765 20 537 21 309 22 080

ühendatuse määr % 83% 86% 89% 92% 92% 92% 92% 92%
Tarbimine elaniku kohta vesi l/p 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Müüdud vee mahud m3/a 648 040 692 833 754 746 817 538 845 401 872 116 898 832 951 296

Elanike vesi (füüsilised isikud) m3/a 519 139 563 933 609 645 656 237 684 099 710 815 737 530 764 214

Juriidiliste isikute vesi (sh al 2015 Tallinna Sadam) m3/a 128 901 128 901 145 101 161 302 161 302 161 302 161 302 187 082

Välja pumbatud vee mahud m3/a 993 119 861 907 939 298 1 017 788 1 052 616 1 086 011 1 119 405 1 184 985

Ostetud vee maht AÜ'lt Randvere Taru m3/a 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135
Arvestamata vesi (sh lekked ja omatarve) % 35% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
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Prognooside koostamisel on eeldatud keskmise ööpäevase tarbimise jäämist inimese kohta 

konstantseks kuni arvestusperioodi lõpuni.  

 

2012. aastal moodustas ligikaudu 21% müüdud joogiveest juriidiliste isikutele müüdud joogivesi. 

Konsultant on eeldanud viimase jäämist konstantseks kuni 2014. aasta lõpuni. Alates 2015.a 

teisest kvartalist hakatakse pakkuma veeteenust ka Tallinna Sadamale (vastuvõetud reovee 

mahus). Täiendavalt suureneb 2020. aastal juriidiliste isikute tarbitud vee maht ca 25 780 

kuupmeetri võrra seoses kaubanduskeskuste avamisega. Hilisematel aastatel jääb juriidilistele 

isikutele müüdud vee maht konstantselt 2020.a tasemel – 187 082 kuupmeetrit. 

 

4.3 ÜHISVEEVÄRGIRAJATISED 

4.3.1 Veehaare ja veepuhastusjaam 

 

Krillimäe maastikumaitsealale on rajatud neljast madalast ja viiest sügavast puurkaevust koosnev 

veehaare, mis tagab tulevikus kogu piirkonnale vajaliku toorvee.  

Toorvesi pumbatakse Lubja mäel, aadressil Paelille tee 1 asuvasse veetöötlusjaama, kus see 

jaguneb viie paralleelselt töötava puhastusliini vahel. Esimese etapina aereeritakse 

kontaktmahutis toorvett õhuga, mis oksüdeerib raua ja mangaani. Õhuga rikastatud vesi läbib 

degaseerimisseadme. Sellele järgneb kaheastmeline survevaba filtreerimissüsteem. Esimeses 

astmes eemaldatakse raud, mangaan ja väävelvesinik, millega väheneb ka vee radioaktiivsus. 

Teises astmes eemaldatakse raadium. Puhastatud vesi suunatakse mahutitesse, kust see 

pumbatakse edasi tarbijatele. Jaamast väljuv joogivesi vastab joogiveele kehtestatud nõuetele. 

 

Torustikud 

Vanemad veevõrgud on rajatud endise Kirovi kalurikolhoosi poolt ligi 40 aastat tagasi. Tänaseks 

on osa neist uuendatud, kuid suurem osa on siiski kehvas seisukorras. Amortiseerunud on ka 

valdav osa ühistute torustikest.  

AS Viimsi Vesi 2007.a. veekasutusaruande ja müüdud vee arvepidamise järgi moodustas 

mittearvestuslik vesi (põhiliselt veekadu) 40% võrku antud veest. Veevärkide kaupa on vastav 

näitaja välja toodud ptk 4.2.1. Kõige kehvem on olukord Tammneemes, kus tarbijateni jõudis alla 

kolmandiku võrku pumbatud veest.  

Veetorustike kogupikkus vallas (skeemilt mõõdetuna) on 175 km, millest AS Viimsi Vesi 

torustikke on 132 km. Olemasolevatest torustikest tuleb rekonstrueerida ebapiisava läbimõõdu 

tõttu 28 km, likvideerimisele kuulub kokku 18 km torustikku.  

Tulenevalt torustike seisukorrast tuleb veekadude minimiseerimiseks kohati hoida veesurvet 

võrgus võimalikult madalana. Üldjuhul vastab rõhk torustikes siiski nõuetele. 
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Maapinna suurest kõrguste vahest tingituna on läänerannikul kolm erinevat survetsooni: 

Viimsi keskus, Hg =20-40m 

Lubja mäe piirkond, Hg = 45-55m 

Ülejäänud läänerannik, Hg = 0-20m 

Sellest tulenevalt ei saa otse ühendada Viimsi aleviku veevärki ilma survealanduseta Haabneeme 

ega Miiduranna võrguga.  

 

4.3.2 Ühisveevärgile esitatavad nõuded 

 

Peamised nõuded ühisveevärgile on esitatud ÜVK seaduses ja ühisveevärgi projekteerimise 

normides. Olulisemad kriteeriumid on järgmised: 

a) Veevõrku antav vesi ei tohi ületada kliendi liitumispunktis joogiveele seatud veekvaliteedi 

piirnäitajaid. 

Vastavad näitajad on kehtestatud Sotsiaalministri 31.07.01 määrusega nr 82 Joogivee kvaliteedi- 

ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid. Määrus vastab Joogivee direktiivile 98/83/EMÜ.  

Lubja VTJ rajamisega tagatakse joogivee kvaliteedi osas kehtestatud nõuete täitmine kogu 

perspektiivses ühisveevärgis. Kuni keskse VTJ ja perspektiivse veevõrgu väljaehitamiseni võib 

vett veevõrkudesse anda vaid kohaliku tervisekaitsetalituse väljastatava kvaliteedile mittevastava, 

kuid tervisele ohutu joogivee müümisloa alusel. 

b) Ühisveevärgist peab olema reeglina tagatud tuletõrjeveevarustus. 

Kui ühisveevärgist ei ole mingitel põhjustel võimalik seda teha, peavad olema alternatiivsed 

võimalused varumahutite või tiikide näol. 

Tuletõrjeks vajalik veekogus sõltub hoonestusest ja veevärgi tarbijate hulgast. Üksikasjalikumalt 

on vastavad nõuded esitatud ptk 5.2. 

c) Tarbijatele peab olema garanteeritud nõutav vabarõhk. 

Vastavalt ühisveevärgi projekteerimise nõuetele, määratakse nõutav minimaalne vabarõhk 

valdava hoonestuse järgi, mis on 2-korruseliste hoonete puhul 24m ja iga järgmise korruse kohta 

lisatakse 4m. 

Maksimaalne vabarõhk torustikus ei tohi ületada 60m veesammast.  

d) Vastavalt ÜVK seaduse §4 tuleb ühisveevärki arendada selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi 

ühisveevärgiga kaetaval alal olevate kinnistute liitumine ühisveevärgiga. 

 

4.3.3 Perspektiivne ühisveevärk 

 

Kõik kavandatud perspektiivsed torustikud on näidatud joonisel 1. Perspektiivse ühisveevärgi 

põhiskeem. Joonisel on olemasolevatena kajastatud ka ÜF toel teostatava projekti „Viimsi 
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veekorraldus  IV” raames rajatavad torustikud, mille ehitus ÜVK arendamise kava koostamise ajal 

alles kestis või, mille rajamiseks olid sõlmitud ehituslepingud.  
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5 TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

5.1 OLEMASOLEV TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

 

Tuletõrjehüdrantidega varustatud veevõrk on käesoleval ajal olemas Haabneeme alevikus, Viimsi 

alevikus ja Kelvingi külas, osaliselt ka Randvere, Laiaküla ning Metsakasti külades. Üksikuid 

hüdrante on ka Püünsi, Pringi, Äigrumäe ja Tammneeme veevõrkudes. Seejuures ainukeseks 

veevärgiks, mis saab vee II astme pumpla vahendusel reservuaaridest, milles säilitatakse 

puutumatut TTV-varu, on Viimsi veevärk. 

Teiste hüdrantidega varustatud veevõrkude olulisemaks puuduseks on üldjuhul see, et ei ole 

tagatud nõutava vooluhulga kättesaadavus tuletõrjehüdrandist. Eriti terav on probleem 

tipptarbimise ajal. Isegi, kui võrku ühendatud puurkaevude koguvõimsus on tuletõrjeks vajatava ja 

tipptarbimistunnil tarbitava vooluhulkade summast suurem, jääb veevõrgu ulatusliku lekkimise 

tõttu ikkagi vee kättesaadavus hüdrantidest ebapiisavaks. Näiteks, kui suurima piirkonna – 

Lääneranniku, veevõrku toitvate puurkaevude koguvõimsus on ca’ 51 l/s ning TTV-vajadus 15 l/s, 

siis arvutuslikult on tuletõrjevee kättesaadavus seal üldjuhul 10 l/s ja tipptarbimistunnil kõigest 4 

l/s. Mittearvestusliku vee ehk veekadude osakaal Lääneranniku veevõrku antavast veest 

moodustas 2007.a. 46%. 

Kui varasematel aastatel oli kasutuses veel hulgaliselt TTV-mahuteid, seda eriti endistes 

suvilapiirkondades, siis käesolevaks ajaks on mahutid suuremalt jaolt amortiseerunud. AS Viimsi 

Vesi spetsialistide hinnangul nõuetele vastavaid, s.t. vettpidavaid ja aastaringset kasutamist 

võimaldavaid, TTV-mahuteid valla elamupiirkondades pole. Vanade mahutite seisukord olevat 

üldjuhul sedavõrd kehv, et nende renoveerimine ei ole majanduslikult otstarbekas. Samuti 

puuduvad aastaringset kasutust võimaldavad muud TTV-võtu kohad. 

 

5.2 TULETÕRJE VEEVARUSTUSE NÕUDED 

 

Tuletõrjeveevärgile esitatavad nõuded on sätestatud standardiga EVS 812-6:2012: 

Viimsi asustusaladel järgitavad peamised välistuletõrje veevärgi nõuded on järgmised: 

Kustutusvee normvooluhulk - 15 l/s (kuni 2-korruseliste hoonete piirkondades 10 l/s); 

Samaaegsete tinglike tulekahjude arv – 1; 

Tulekahju normatiivne kestus:  

- kuni 2-korruseliste hoonestusega elamupiirkondades – 2 tundi; 

- üle 2-korruseliste hoonestusega elamupiirkondades – 3 tundi; 

Minimaalne rõhk veevõrgus – 1 bar (10 m H2O); 

Tuletõrjehüdrantide vahekaugus: 

- kuni 2-korruseliste hoonestusega elamupiirkondades – kuni 300m; 

- üle 2-korruseliste hoonestusega elamupiirkondades – kuni 200m; 
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- majutusettevõtete, ravi- ja hooldusasutuste, kogunemis- ja büroohoonete piirkonnas – kuni 

150m; 

- tööstusettevõtete ja ladude piirkonnas – 100m. 

 

5.3 PERSPEKTIIVNE TULETÕRJEVEEVARUSTUS 

 

Vastavalt perspektiivskeemile on ette nähtud rajada kogu Viimsi valla mandriosa asustusalasid 

ühendav hüdrantidega varustatud ühisveevõrk, millest tagatakse tulekustutusvesi kõigis 

elamupiirkondades.  

Tuletõrjeveevarustuse perspektiivskeem on esitatud joonisel 4. 

Ühisveevärgi magistraaltorustike läbimõõtude määramisel on üldjuhul järgitud 2005. aastal OÜ 

Projektkeskus koostatud hüdraulilise mudeli simulatsioonide tulemusi.  

Haabneeme, Miiduranna, Pringi, Kelvingi ja Leppneeme asulates oleks minimaalne vabarõhk (10 

m) tulekahju kustutamise ajal tagatud vabavoolselt Lubjamäe (abs kõrgus +53 m) veemahutitest 

kogumahuga 6000 m3. Viimsi alevikus, Pärnamäel ja Lubjamäel paiknevates elamurajoonides 

tagatakse tuletõrjeks vajalik vooluhulk ja surve tulevase Lubja pumpla tuletõrjepumpade abil. 

TTV tagamiseks tulekahju korral ülejäänud piirkondades tuleb rajada kolm survetõstepumplat: 

Rohuneeme tuletõrjepumpla Püünsi ja Rohuneeme tarbeks (20 l/s, 45 m); 

Tammneeme tuletõrjepumpla Tammneeme ja osaliselt Randvere tarbeks (10 l/s ja 40 m); 

Pärnamäe tuletõrjepumpla Metsakasti, Äigrumäe, Muuga ja osaliselt Randvere tarbeks (40 l/s ja 

60 m). 

Väiksemad tuletõrjepumplad (Rohuneeme ja Tammneeme) võiksid olla teostatud maa-aluste 

plastikkaevudena. Suurem (Pärnamäe pumpla) tuleks teostada väikese 3x6 m maapealse 

ehitisena. Pumbad paigutatakse otse torule (in-line). Pumpade sisselülitamine peaks toimuma 

automaatselt vastavalt survepoolel olevale rõhule. Väljalülitamine manuaalselt, kas koha peal või 

tsentraalsest juhtimispunktist. 

Et vältida tuletõrjevee tagasivoolamist Püünsi asulasse tuleb torule Reinu tee ja Makrilli tee 

piirkonnas paigaldada tagasilöögiklapp. 

Kuna viimaste aastate kinnisvaraarenduse tulemusel tekkis vajadus kohati torustike läbimõõte 

suurendada ning osaliselt muudeti ka veevõrgu konfiguratsiooni, ei vasta 2005.a. koostatud 

mudeli lähteandmed enam tegelikkusele. Vajalik on koostada uus kogu perspektiivset 

ühisveevärki kajastav hüdrauliline mudel. Uue mudeli abil tuleb kontrollida TTV kättesaadavust 

veevõrgust nii lähiajal kui ka aastaks 2020 prognoositud ning suurima perspektiivse prognoositud 

elanike arvu korral. Ka survetõstepumplate parameetrid tuleb hüdraulilise mudeli abil üle 

kontrollida.  

Väline tuletõrjeveevärk ei ole ette nähtud tagama suuremat tulekustutusvee vooluhulka kui 15 l/s. 

Kui nõutav normvooluhulk, mis sõltub konkreetse hoone otstarbest, kõrgusest, kubatuurist ja 

tulepüsivusklassist, on sellest suurem, tuleb rajada hoone tarbeks täiendav TTV-süsteem. Seega 
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kõikjale, kus vaja tuletõrjeks suuremat vooluhulka kui 15 l/s, tuleb rajada mahutid täiendava TTV-

varu säilitamiseks või ehitada omaette tuletõrjeveevärk. Taoline tuletõrjeveevärk mahutiga 500-

600m3 on kavandatud Haabneeme alevikku Randvere ja Rohuneeme mnt ristmiku piirkonda (vt. 

joonis 4). 
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6 KANALISATSIOON 

6.1 REOVEE KOGUSED JA KOOSTIS 

6.1.1 Kanalisatsiooniteenus 

 

AS Viimsi Vesi on sõlminud AS-ga Tallinna Vesi lepingu reovee juhtimiseks Tallinna linna 

kanalisatsioonisüsteemi. Tasu suurus sõltub reovee kogusest ja koostisest. Tallinnasse juhitav 

reovesi kuulub tavalise olmereovee saastegruppi. Vastavad mõõtmised teostab AS Tallinna Vesi. 

AS Viimsi Vesi mõõdab reovee vooluhulka Haabneeme peapumpla Lääne tee survetorustikele 

(2xØ200mm) paigaldatud induktsioonkulumõõtjatega. Kogu Tallinna kanalisatsiooni suunatavat 

reoveekogust mõõdab AS Tallinna Vesi Kõivu teel vabavoolukanalisatsiooni paigaldatud 

mõõteseadmetega. Mõõtmist alustati 2008. aastal ning esialgsed tulemused on näidanud 

eeldatust suuremat infiltratsioonivee osakaalu (ligi 2/3 kogu reovee vooluhulgast). Seni on 

hinnatud torustikesse infiltreeruva vee kogus samas suurusjärgus olevaks kanalisatsiooni juhitud 

reovee kogusega. Viimane omakorda on arvestatud võrdseks tarbitud vee kogusega.  

Kanalisatsiooniteenust tarbivate elanike arv oli 2012.aastal  ca’ 13 964 elanikku, mis moodustas 

81 % registreeritud elanikkonnast. 

 

Tabel 6.1 Elanikkonna kaetus ja AS Viimsi Vesi kanalisatsiooniteenuse mahud. 

 
Reovee väljavedu toimub vaid Laiakülast, kust aastane väljavedu on ca 20 tuhat m3. 2011. aasta 

andmed sisaldavad veel ka Maardu linna poolt Viimsi Vesi puhastile Muugas suunatud reovee 

mahtusid.  

 

6.1.2 Reovee vooluhulga prognoos 

 

Prognooside kohaselt kasvab reovee ärajuhtimise teenust kasutavate inimeste arv 2020. aastaks 

22 613 elanikuni, ning ärajuhtiva reovee maht kokku 966 789 m3 aastas, suurenedes 2012. 

aastaga võrreldes (626 001 m3) ca 50%. 

 

Nimetus ühik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Elanike arv (KOV register) in 16 798 17 289 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000
Ühiskanalisatsiooniga 
ühendatud elanikud in 13 677 13 964 14 642 15 919 17 223 18 553 19 554 20 565 21 585 22 613

KANAL uued liitujad 
VKIIETAPP 0 0 0 600 600 600 247 247 247 247

ühendatuse määr % 81% 81% 81% 84% 87% 90% 91% 92% 93% 94%
Tarbimine elaniku kohta 
kanal l/p 92,0 91,7 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8

Vastuvõetud reovee mahud m3/a 983 126 626 001 665 617 709 837 754 977 800 996 835 641 870 620 905 921 966 789
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6.2 ÜHISKANALISATSIOONIRAJATISED 

6.2.1 Olemasolev ühiskanalisatsioon 

 

Torustikud 

Reoveetorustike kogupikkus vallas (skeemilt mõõdetuna) on ligikaudu 166 km, millest 

vabavoolutorustikke on 97,5 km ja survetorustikke 33,4 km. 

Enamus torustikke ehk kokku 121 km kuulub AS-le Viimsi Vesi, millest on 130 km 

vabavoolutorustikud ja 36 km survetorustikud.  

Põhiliselt on kanalisatsioon lahkvoolne, kuid kohati on siiski sademe- või drenaa�vesi juhitud 

reoveekanalisatsiooni.  

Valdav osa torustikest on uued - ehitatud viimase 10-15 aasta jooksul. Samas on osa torustikke 

rajatud kolhoosiajal umbes 30-40 aastat tagasi. Teadaolevalt on infiltratsioonivee osamäär 

Tallinna kanalisatsiooni juhitavas reovees üsna suur, millest võib järeldada, et vanade torustike 

seisukord on väga kehv ning need tuleb renoveerida.  

 

Reoveepumplad 

Nagu reoveetorustikud, on ka suurem osa pumplatest rajatud suhteliselt hiljuti. Kokku on AS-l 

Viimsi Vesi 44 reoveepumplat. Pumplad on heas seisukorras.  

 

6.2.2 Ühiskanalisatsioonile esitatavad nõuded 

 

Ehkki enamus Viimsi valla mandriosa küladest on alla 2000 elanikuga, ei saa neid liigitada 

eraldiolevateks tiheasustuspiirkondadeks, sest külade asustus paikneb katkematu ahelana piki 

rannikut. Seetõttu kehtivad kogu Viimsi valla mandriosale nõuded, mis kehtivad asulatele 

reostuskoormusega üle 10 000 ie. 

Olulisemad ühiskanalisatsioonile esitatavad nõuded on alljärgnevad. 

a) Vabariigi Valitsuse määruse nr 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord” 

kohaselt peab olema tagatud heitvee puhastus järgmiste reostusnäitajate piirväärtuste või 

puhastusastmeteni:  

AS Tallinna Vesi Paljassaare reoveepuhastis, kus ka Viimsi reovesi puhastatakse, on need 

nõuded täidetud.  

b) Lisaks reovee puhastusnõuetele tuleb kanalisatsiooniehitiste rajamisel järgida, et oleks tagatud 

Vabariigi Valitsuse määrusega nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded” sätestatud kuja 

suurus. Kuja on kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus 

hoonest või joogivee salvkaevust.  

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja peab olema 10m kui pumplasse juhitav reovee vooluhulk 

on kuni 10 m3/d ja - 20m, kui vooluhulk on üle 10 m3/d. 

Reoveepurgla kuja peab olema 30m. 
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c) Vastavalt ÜVK seaduse §4 tuleb ühiskanalisatsiooni arendada selliselt, et oleks võimalik 

tagada kõigi ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal olevate kinnistute liitumine ühiskanalisatsiooniga. 

 

6.2.3 Perspektiivne ühiskanalisatsioon 

 

Viimsi vallas on ajalooliselt kujunenud areng piki mere kallast. Ühiskanalisatsioon on kavandatud 

kogu valla mandriosale. Kohati võib kanalisatsiooni rajamine olla rannikualadel raskendatud.  

Kanalisatsioonitorustike asukoha valiku tingib suurelt jaolt maapinna reljeef - maapind langeb 

mere poole ning on piki rannikuala tasane. Sellest tulenevalt oleks otstarbekas rajada kollektorid 

kinnistute ja mere vahelisele rannikualale. Kohati on aga ranniku ääres meri kallast ära uhtunud, 

mistõttu varemkavandatud vabavoolutorustike trassid enam kasutatavad ei ole. 

Põhilised teed nagu Rohuneeme mnt ja Randvere tee on rajatud peamiselt kaldast 200-300m 

eemale. Paljud endised maantee ja mere vahelised suured krundid on nüüdseks tükeldatud, kuid 

seejuures ei rajatud maanteedega paralleelseid tänavaid mere äärde.  

Eelnevast tulenevalt on mereäärsete magistraaltrasside asukoht perspektiivskeemil näidatud 

tinglikuna. Kohati saab torustikke skeemil näidatud trassil rajada, vajaduse korral ka kallast 

kindlustades, kuid üldjuhul tuleb mereäärsete kruntide reovesi kõrgemal asetsevatesse 

eelvooludesse pumbata. Perspektiivskeemil on üldjuhul näidatud mere poole laskuva tee otsas 

ühiskanalisatsiooni pumpla, kuhu reovesi vabavoolselt suubub. Kuna tänapäevased 

reoveepumplad on küllaltki kallid, on selline lahendus tinglik ning rakendatav vaid suurema hulga 

kinnistute teenindamise korral. Väiksemate piirkondade puhul tuleks eelistada lahendust, mille 

kohaselt pumpaksid kinnistupumplad reovee tänaval asuvasse ühisesse survetorustikku. 

Konkreetne lahendusvariant otsustatakse tulenevalt liitujate arvust ja majanduslikest võimalustest 

piirkonna ÜVK ehitusprojekti koostamise käigus iga juhtumi korral eraldi.  

Perspektiivskeemile vastavalt on ühiskanalisatsiooni ette nähtud paigaldada 2 uut 

reoveepumplat, mis teenindavad  eelkõige Muuga reoveepuhasti torustiku. 

Lähiaja investeeringutena ehitatakse 4 km vabavoolu- ja 13km survetorustikku, rajatakse 2 

pumplat. 

Hilisemate investeeringute (HI) maht sisaldab kõigi ülejäänud perspektiivse ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni põhiskeemil näidatud perspektiivsete torustike ja pumplate, v.a. 

kinnisvaraarendajate kavandatud objektide, rajamist.  

  



33 

 

7 SADEMEVESI JA DRENAA� 
 

ÜVK arendamise kava sademevee ja drenaa�i osa on su uremalt jaolt väljavõte 2005.a. AS Maa 

ja Vesi koostatud tööst nr 05545 „Viimsi valla sademete- ja pinnavete ärajuhtimise 

perspektiivskeem”. Töö oli tellitud AS Viimsi Vesi poolt ning käsitleb valla mandriosa. Nimetatud 

töös on põhjalikult käsitletud ka asjakohast seadusandlust ja institutsionaalsete aspektidega 

seonduvaid probleeme. 

 

Perspektiivse sademeveekanalisatsiooni põhiskeemi on täiendatud käesolevaks ajaks rajatud 

uute torustikega (joonis 5).  

 

7.1 OLEMASOLEV OLUKORD 

 

Viimsi poolsaar jaguneb maastikuliselt kaheks erinevaks tüübiks - klindi pealseks ja klindi eelseks 

alaks. Poolsaarel võib eristada selgelt kahte suuremat valgala - Muuga lahe ja Tallinna lahe 

valgala. Peamiselt laskuvad Viimsi valla territooriumil kraavid merre, vaid Metsakasti piirkonnas 

juhitakse kuivendusvesi läbi Tallinna linna kulgevasse Mähe ojja.  

 

Sadevee kanalisatsioon on rajatud Haabneeme asula mitmekorruselise hoonestusega aladel ja 

osaliselt Viimsi asulas. Samuti on sademeveekanalisatsioon rajatud endiste tööstusettevõtete 

maa-aladele. 

 

Haabneeme asulas on sadeveekanalisatsioon rajatud keskusesse ja korruselamute rajooni 1970 

aastate lõpus 1980 aastate alguses. Korruselamute ja keskuse piirkond on jagatud kaheks 

valgalaks. Ühelt valgalalt juhitakse vesi läbi elurajoonide laskuva peamiselt kraavidest koosneva 

süsteemi Haabneeme kiriku juures merre. Teiselt valgalalt juhitakse vesi Kroonu tänava äärest 

laskuvasse kraavi. 

 

Viimsi alevikus on sadeveed juhitud kahe kollektoriga Mõisapargis olevasse tiikide süsteemi, 

millest suunatakse vesi omakorda Kroonu tee äärsesse kraavi.  

 

Aastate jooksul on Viimsi valla territooriumile ehitatud 587 ha põllukuivendussüsteeme ja 985 ha 

metsakuivendussüsteeme. Praegune olukord on selline kus ca 70% põllukuivendusega kaetud 

aladest on juba täis ehitatud või nendele aladele on kinnitatud detailplaneeringud. Praegu veel 

maatulundusmaal eksisteerivad süsteemid on vanemad kui 20 aastat. Kuna pärast 1990 aastat ei 

ole neid üldjuhul hooldatud, on kraavid võsastunud ja kohati settega ummistunud. Saju- ja 

pinnavete ärajuhtimise eesvooludeks kasutatakse peaasjalikult samu kraave, mis on kasutuses 

maaparandussüsteemide eesvooludena.  
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Olemasolevate sademe- ja drenaa�vee kraavide ja tor ustike kogupikkus mõõdetuna 

perspektiivse sademevee põhiskeemilt (joonis 5) on järgmine: 

Olemasolevad kraavid    - 185 km; 

Olemasolevad eesvoolukraavid  -   12 km; 

Olemasolevad sademeveetorustikud  -   48 km; 

Olemasolevad truubid    -    211 tk. 

 

7.2 VIIMSI VALLA SADEME- JA PINNAVETE ÄRAJUHTIMISE 
PERSPEKTIIVSKEEM 

7.2.1 Perspektiivsed veejuhtmed ja valgalad 

 

Perspektiivskeemis on AS Maa ja Vesi poolt piiritletud põhiliste sademevett ärajuhtivate 

veejuhtmete valgalad ja arvutatud vooluhulgad veejuhtmete iseloomulikes punktides. 

Perspektiivskeemile on kantud arvutuspunktid, kus on näidatud arvutuspunkti number, valgala ja 

arvutuslik vooluhulk. 

 

Valgalade piiritlemisel on võetud aluseks merre suubuvad kuivenduskraavid või sademetevee 

kollektorid. Suuremate kraavide valgalad on jagatud alavalgaladeks. 

 

Perspektiivskeemil esitatud veejuhtmete numeratsioon on vastavuses perspektiivsete 

valgaladega. Peaveejuhe on tähistatud täisnumbriga (nt 1, 2, 3 jne) ja samasse valgalasse 

kuuluvad teised veejuhtmed kaldkriipsuga eraldatud kahe numbriga, kus esimene näitab 

peaveejuhet ja teine järjekorranumbrit. Peaveejuhtmete numeratsioon on esitatud järgneval AS 

Maa ja Vesi koostatud skeemil.  
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Joonis 7.2 Viimsi valla mandriosa peaveejuhtmed 

 

7.2.1.1 Veejuhtmete ja valgalade lühikirjeldus 

 
Veejuhe 1: valgala pindala on 23 ha, millest praegu on veel suurem osa metsa all, kuid 

üldplaneeringu alusel läheb kogu ala elamumaaks. Praegu toimub kuivendus kraavidega, ainult 

Valli tee piirkonnast on toodud torustik Rohuneeme tee äärde kraavi, mis suubub Rohuneeme 

sadama juures merre. Valgalas olevad teised kraavid on väga madalad ja vajavad hooldamist. 

Elamuehituse laienedes valgalal tuleks siia rajada ka kuivendusvete ärajuhtimiseks 

drenaa�ikollektor. 
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Veejuhe 2: valgala pindala on 7 ha , 100% elamumaa, mille eesvooluks on 500 mm kollektor. Siin 

on kavandatud drenaa�kuivendusvõrk, mille väljaehit amisega lahendatakse kogu valgala 

kuivendusprobleemid. 

 

Veejuhe 3: valgala pindala on 18 ha, millest 85% elamumaa ja ülejäänud mets. Eesvooluks 500 

mm kollektor ja osaliselt ka kraave. Kollektori läbimõõt on piisav kogu valgala kuivendusvete 

vastuvõtmiseks. 

 

Veejuhe 4: valgala pindala 58 ha, millest 100 % elamumaa. Ala eesvooluks on Viikjärv ja sellest 

väljuv kraav 4, mis on Rohuneeme tee alt läbi juhitud 500 mm truubiga. Valgalal ca 10% 

korrusmajad ja ühiskondlikud hooned. Suuremas osas valgalal on kraavkuivendus, kus kraave on 

lõikude kaupa torustatud. Veetase kraavides on alamjooksul kõrge, mis on tingitud nii kraavide 

halvast seisukorrast, kui ka Viikjärve kõrgest veetasemest. Kuivenduse tõhustamiseks on vaja 

Viikjärve veepinda alandada ja korrastada kraavid ning truubid. 

 

Veejuhe 5: valgala pindala 109 ha, millest ca’ pool on metsa ja veerand nii tootmis- kui ka 

elamumaad. Veejuhtme alamjooks on 1000 mm toru ja ülemjooks madal metsakuivenduse kraav. 

Eesvoolutoru läbimõõt on piisav ka perspektiivsete vajaduste rahuldamiseks. 

 

Veejuhe 6: valgala pindala 54 ha, millest 90% elamumaa. Valgalal kraavkuivendus. Kraavid 

vajavad korrastamist, siis on neid võimalik kasutada ka lisanduvate ehitusalade kuivenduse 

eesvooluks. Rohuneeme tee alune truup 600 mm on piisava läbimõõduga valgalalt tuleva 

perspektiivse vooluhulga läbilaskmiseks. 

 

Veejuhe 7: valgala pindala 40 ha ja 100% elamumaa. Põhiliselt suvilate piirkonna 

kuivenduskraavid, millele on rajatud erineva läbimõõduga truupe. Kraavid vajavad korrastamist. 

 

Veejuhe 8: perspektiivne valgala 446 ha, millest jääb metsa alla 83% ja ülejäänud kujuneb 

elamumaaks. Praegu on kraavi 8 valgala ca 200 ha suurem, kuid skeemis ette nähtud 

lahendusega lõigatakse tema ülemjooks veejuhtme 30 valgalasse ja alamjooksul alates piketist 

0,81 on ette nähtud kraav juhtida 1000 mm torusse uut trassi mööda. Ühendus praeguse 

alamjooksuga, veejuhe 9/1 kaudu säilitatakse, kuid selle põhi on kõrgemal rajatava torustiku 

(veejuhe 8) sissevoolust. Veepinna tõustes hakkab ka kraavist 8 osa vett voolama kraavi 8/1 

kaudu, kus vooluhulga piiramiseks on kraavi 8/1 sissevoolule ette nähtud paigaldada truup 600 

mm, mille läbilaskevõime piirab maksimumvooluhulkasid seal. 

Veejuhe 9: valgala pindala 50 ha ja 100% elamumaa. See veejuhe on peaaegu täies ulatuses 

torustik, millest üks osa on olemasolev. Alamjooks kulgeb kiriku juures mööda olemasolevat 

kraavi.  
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Veejuhe 10: valgala pindala 13 ha ja 100% elamumaa. Kujutab endast suurema kraavi 

alamjooksu, mille põhiline valgala lõigatakse ära veejuhtme 9 ja Hundi tee kollektoriga. 

Perspektiivselt on võimalik see kraav asendada drenaa�ikollektoriga. 

 

Veejuhe 11: valgala pindala 298 ha, millest tootmismaad 10%, elamumaad 51% ja metsa 39%. 

See on Hundi tee kollektor, mis kujuneb eesvooluks suurele osale praegu arendatavale 

piirkonnale. Veejuhtmesse 11 juhitakse hulgaliselt väiksemaid haruveejuhtmeid, osasse neist 

(11/10; 11/13) juhitakse ka metsast tulevad veed. Vooluhulkade jaotamiseks arvestades juba 

valmisehitatud torulõikude läbilaskevõimega on ette nähtud ehitada uus kraavilõik, mis ühendab 

kraavid 11/10 ja 11/14. Hundi tee kollektorisse on ette nähtud juhtida ka osa Lubja klindipealse 

ala kuivendusveed. 

 

Veejuhe 12: valgala pindala on 19 ha ja enamuses elamumaa. See on vanem Haabneeme 

väikeelamute piirkond kus sademevee ärajuhtimiseks on rajatud kraavitus, mis suuremas osas on 

halvas seisukorras. Perspektiivselt oleks otstarbekas kasutada siin kuivendamiseks drenaa�i, 

mille peal on madalad nõvad, kuhu kattega teedelt vesi koguneks ja sealt drenaa�i imbuks. 

 

Veejuhe 13: kokku on valgala pindala 152 ha, millest suurem osa on ühiskondlike hoonete ja 

tootmismaa. Valgalal on palju kaetud pindu, millelt sajuveed restkaevude kaudu otse torustikesse 

juhitakse. Valgalas on palju varemrajatud sajuveetorustikke, kuid neisse ei ole võimalik uutelt 

ehitusaladelt kogutavat sajuvett juhtida. Seetõttu on planeeritud rajada piki Randvere teed uus 

kollektor, mis juhitakse praeguse staadioni kohalt Muuli tee kraavi, mis alamjooksul on juhitud 

olemasolevasse torustikku 1000 mm (osaliselt on torustik 500 mm). See torustik ei ole võimeline 

võtma vastu kogu perspektiivset vooluhulka. Kui hakatakse arendama Muuli tee ja Rohuneeme 

tee vahelist, praegu metsa all olevat piirkonda, on vajalik ehitada paralleelharu Muuli tee 

olemasolevale torustikule ja sellega koos rekonstrueerida ka veejuhtme 13 suudmeosa. 

 

Veejuhe 14: valgala pindala on 129 ha, elamu- ja tootmismaa. Veejuhe on kavandatud kogu 

ulatuses uue torustikuna piki Aiandi teed, mille alamjooks on juhitud Hämariku, Muuli ja Ranna 

tee kaudu merre. Selle torujuhtme rajamine on kõige komplitseeritum, kuna ta lõikub suurte 

liiklussõlmede ja ka raudteega. Selle veejuhtme rajamisega väheneks koormus ka veejuhtmele 

13, mis on juba praegu ülekoormatud. Valgalasse kuulub ka raudteeäärne kraav 14/5, mis vajab 

korrastamist. 

 

Veejuhe 15: (Mähe oja): valgala pindala 145 ha, millest 17% mets ja soo, ülejäänud elamumaa. 

Valgalas on suurem osa sajuveetorustikke juba valmis ehitatud või projekteeritud. Siin võib 

probleemseks kujuneda pikettide 2,97…3,09 vahel rajatud 500 mm torustik, mille läbilaskevõime 

ei ole piisav perspektiivsete vooluhulkade läbilaskmiseks. 
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Veejuhe 16: valgala pindala 34 ha, millest on 30% metsa. See on olemasolev kraav mille, 

läbilaskevõime pärast tema korrastamist on piisav piirkonna eesvooluna toimimiseks. Kraav 16 

suubub Pirita jõkke. 

 

Veejuhe 17: (Muuga oja): kogu valgala on 1070 ha, millest suur osa on Maardu ja Tallinna linna 

territooriumil. Arvutustes ei ole arvestatud perspektiivse raudteetunneli maaga, vaid selle asemel 

on arvestatud elamumaa. Raudteetunneli rajamise korral vooluhulgad sellelt alalt suurenevad. 

Praegu on Maardu linna läbiv lõik aladimensioneeritud. Oja keskjooks läbi elamupiirkonna voolab 

looduslikus sängis, mis vajab kohati risust puhastamist. 

 

Veejuhe 18: valgala pindala 56 ha, millest 30% metsa-, ülejäänud elamumaa. Kraavidevõrk vajab 

korrastamist, sest kohati on osa kraavilõike oma vahel ühendamata. Lõunapool Muuga teed on 

arendatav piirkond küllaltki tasasel maal, mistõttu on vajalik ka Muuga tee alust truupi allapoole 

lasta. 

 

Veejuhe 19: valgala pindala 63 ha, millest kolmandik metsa, ülejäänud on elamumaa. Kraav 19 

on ülemjooksul sügav ja piisava läbimõõduga, kuid allpool krundist Mündi tee 22 on kraav juhitud 

300 mm torusse, mille läbilaskevõime ei ole piisav. 

 

Veejuhe 20: valgala pindala 197 ha, millest kolmandik metsa-, ülejäänud elamumaa. Valgala 

ülemine osa on Metsakasti Randvere teest lõuna poole jääv suvilatepiirkond, mille eesvooluks on 

kraavi 20/3 ülemjooks, mis vajab süvendamist. Siin valgalas võib probleemseks kujuneda ka 

kraavi 20 lõik merest kuni Randvere teeni, kuna see kulgeb suures osas suvilate vahel või 

puudega ääristatud kitsaste teede ääres. Selle kraaviosa säng on madal ja vajab süvendamist või 

tuleks tulevikus leida kraavile uus trass. 

 

Veejuhe 21: (Randvere peakraav): valgala pindala 256 ha, millest üle poole on metsa. Üldiselt on 

ülemjooksul ehituspiirkonnaga piirnev osa kraavist kuni Randvere teeni piisava läbilaskevõimega, 

kuid Randvere tee ja mere vaheline lõik, millest kirikuesine on juhitud 600 mm torustikku, vajaks 

rekonstrueerimist ja soovitavalt torustamist. Praegune Randvere tee alune truup 500 mm ei 

suuda läbi lasta suurte sadude ajal tekkivat vooluhulka. 

 

Veejuhe 22: valgala pindala 553 ha, millest valdav enamus on metsamaa (85%), mistõttu ei ole 

arvutuslikud vooluhulgad võrreldes valgala pindalaga eriti suured. Siin on probleemseks 

suudmeala, mis kulgeb majade vahel ja on madala sängiga. Kibuvitsa tee alune truup (2x500 

mm) on liiga väike arvutusliku vooluhulga läbilaskmiseks.  

 

Veejuhtmed 23…29: need on suuremalt osalt juba väljakujunenud tiheasustusalade 

kuivenduskraavid. Tiheasustusalade eesvooludena kasutamiseks on vajalik neid kraave 

korrastada. 
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Veejuhe 30: valgala pindala on 250 ha, millest 69% on kaetud metsaga. Kraav on ette nähtud 

kraavi 8 valgala vähendamiseks. Kelvingi külaga piirnevas osas on ca’ 400 m lõik ette nähtud 

suure sügavuse (üle 3 m) tõttu torustada. 

 

7.3 SADEMEVEESÜSTEEMIDE HOOLDUS JA ARENDAMINE 

 

ÜVK seadus §2 lõige 2 kohaselt loetakse sademete-, drenaa�ivee ning muu pinnase- ja pinnavee 

ärajuhtimise ehitisi ja seadmeid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni süsteemi kuuluvaiks, kui kohalik 

omavalitsus ei ole teisiti otsustanud. 

 

Sama seaduse §9 lõige 2 sätestab, et avalikelt teedelt, tänavatelt ja väljakutelt sademe- ja 

drenaa�ivee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtim iseks ühiskanalisatsiooni abil ja 

puhastamiseks sõlmib valla- või linnavalitsus vee-ettevõtjaga sellekohase lepingu. 

 

Seadustes on sätestatud, et veevoolu ei tohi takistada, kui see tekitab kahju teistele kinnistutele 

ja allpool olev kinnistuomanik on kohustatud läbi laskma pealevalguvad veed.  

 

Kui tegemist on liigvee ärajuhtimisküsimustega, mis hõlmavad üldisi huvisid, on töö korraldamine 

kohaliku omavalitsuse küsimus. Kui tegemist on konkreetse objekti või ettevõtte probleemidega, 

tuleb need lahendada omanikul endal, arvestades oma liigvee ärajuhtimissüsteemi seoseid 

olemasoleva ÜVK süsteemiga. 

 

Liigvee ärajuhtimissüsteemide käitlemise korraldamiseks tuleb sõlmida vastavad 

opereerimislepingud tiheasustusalade ÜVK süsteemide valdajatega. 

Uusi sademevee süsteeme peab rajama vastavalt omavalitsuse arengukavale kas omavalitsus 

või selleks lepinguga kohustatav ettevõte (näiteks kohalik vee-ettevõte ehk AS Viimsi Vesi). Uute 

süsteemide maksumuse peab omavalitsus süsteemi ehitajale kompenseerima.  

 

Suuremad eelisjärjekorras rajatavad kollektorid on järgmised: 

Hundi tee kollektori (nr 11) ja teiste samas valgalas olevate kollektorite (11/5, 11/10, 11/11, 

11/13) ehitus; 

Kollektori Nurme tee - Nurme tee põik ehitus; 

Kelvingi – Ampri tee kraavi väljaehitamine (kraav nr 30); 

Veejuhtme 8 (Kurvi tee) suudmeala kollektori ehitus; 

Haabneemes Randvere teeäärne kollektor (13/6); 

Kraavi 11/6 koos nõlvast allajuhtimise rajatistega väljaehitamine; 

Kollektori 13/4 väljaehitamine. 
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Eelnimetatud kollektoritest on Hundi tee kollektori ehitust juba alustatud (2008.a. rajati 500 m) 

ning selle pikendamist jätkatakse. Teisteks lähiaja töödena on kavandatud Nurme tee (560m) ja 

Nurme tee põik (1050m) kollektorite ehitamine ning Väike viik merrelasu rekonstrueerimine 

(täiendava truubi ehitus). Nimetatud objektid viiakse ellu osaliselt teeehitustööde koosseisus ning 

rahastatakse üldjuhul valla eelarvest. Investeeringute tabelis nende tööde maksumus ei sisaldu. 

 

Kõigi vajalike ehitustööde läbiviimine lähiaastatel ei ole siiski tööde suure maksumuse tõttu 

võimalik, sest prioriteetide määramisel on esmajärgus kavandatud ellu viia Joogivee direktiivi 

98/83/EÜ ja Asulareovee puhastamise direktiivi 91/271/EMÜ nõuete täitmiseks vajalikud 

projektid. 

 

Eesvoolude ehitamise edasilükkamine võib tingida alternatiivsete sademeveesüsteemide 

rajamise. Sellise näitena on perspektiivskeemil (joonis 5) esitatud alternatiivlahendus juhuks, kui 

ei rajata veejuhet 13/4. Alternatiivlahendus näeb ette sademeveepumpla rajamise. Pumpla 

eeldatav jõudlus oleks ca’ 330 l/s. Alternatiivlahenduse rakendumisel tuleb arvestada täiendava 

sademevee koguse suunamisega perspektiivsesse kollektorisse nr 11.  

 

Kaugemate eesmärkide hulka tuleb arvestada ka praegu kraavkuivendusega toimivate alade 

drenaa�kuivendusega asendamist ja suuremate eesvool ude tiheasustusaladel olevate lõikude 

juhtimist torusse.  

 

Viimsi valla asustus paikneb ühtsel väga tihedalt asustatud alal, mis on suures osas kujunenud 

endiste aiandus- ja suvilaühistute väikeste kruntide elamumaana kasutusele võtmise tulemusel. 

Selliste piirkondade kitsastel tänavatel on sademevee süsteemide korrashoid üsna 

problemaatiline, sest sageli on elanikud tee laiendamise või krundile ligipääsu eesmärgil 

omavoliliselt sademeveekraavid täis ajanud. Probleemi lahenduseks on kraavkuivenduse 

asendamine drenaa�kuivendusega. Sellisteks piirkond adeks on Haabneeme vanem elamurajoon, 

Muuga ning Randvere suvilapiirkonnad, kuid kaugemas perspektiivis tuleb arvestada praktiliselt 

kogu valla tiheasustusala katva sademeveesüsteemi väljaehitamisega, millest põhilise osa 

moodustavad torustatud piirkonnad. Nende investeeringute maksumust tabelis 8.1 kajastatud ei 

ole. 

 

Investeeringute maksumuse tabelis on hilisemate investeeringute mahus rajatavate torustike 

kogupikkuseks (mõõdetuna perspektiivse sademevee põhiskeemilt joonis 5) 13,4 km ning 

rekonstrueerimist vajavate eesvoolukraavide kogupikkuseks 5,4 km.  

 

Lisaks üldistes huvides tehtavatele töödele on kinnisvaraarendajad kavandanud rajada 2,4 km 

eesvoolukraave ja 4,7 km sademeveetorustikke. 
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Lisaks uute süsteemide rajamisele on äärmiselt oluline olemasolevate eesvoolude hooldus ja 

uuendamine. Traditsiooniliselt kuulub lahtiste eesvoolude hooldustööde hulka võsa ja 

rohttaimede niitmine kraavipervedelt, veetaimestiku ja vähese sette eemaldamine ning 

voolutakistuste kõrvaldamine (nõlvadeformatsioonid, risu, kopratammid jms). Eesvoolude 

uuendamine tähendab nende projekteeritud sügavuse ja vajadusel ka põhja laiuse taastamist 

kriitilise settemahu (0,5 m³/m) kogunemisel kraavi.  

 

Eesvoolude uuendamine on tunduvalt kallim töö võrreldes hooldusega. Vähendamaks 

uuendustööde mahtu, tuleb sellist hooldustööd teha pidevalt. 

 

Hooldustööde maksumuseks on keskmiselt 5-15 kr/m (ainult kraavipervede niitmine ja võsaraie 5 

kr/m, kraavide puhastamine 10-15 kr/m). Kraavide hooldustööde eelarve planeerimiseks on 

esmase ülesandena vajalik läbi viia kraavide inventariseerimine registreerides süsteemi iga lõigu 

pikkuse, selle seisukorra ja omaniku. Lisaks vallale kuuluvate sademevee rajatiste hooldus- ja 

uuendustööde kavandamisele võimaldab selline register ka teistelt selleks kohustatud isikutelt 

konkreetsete korrashoiumeetmete rakendamist nõuda ning kohustuste õigeaegse täitmise üle 

järelevalvet teostada. 

 

Olemasolevaid maaparandussüsteemide eesvoolukraave on kaardilt mõõdetuna ca’ 12 km, 

kraave (osaliselt looduslikud oja- või jõesängid) aga koguni 185 km. 
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8 INVESTEERINGUD 

8.1 Investeeringute maht 
 

Investeeringud on esitatud prioriteetsuse järgi lähiaja investeeringuteks (LI) ja hilisemateks 

investeeringuteks (HI). Lähiaja investeeringud on omakorda jaotatud kaheks: 

LI-1 (käimasolev Viimsi valla veekorralduse II etapp (ÜF-projekt)) 

LI-2 (Viimsi veekorralduse IV etapp, mille potentsiaalseks kaasrahastajaks on ÜF, taotlus 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud 25.01.2013) 

 

LI-1 eesmärgid: 

 

Veevarustus: 

Tõsta veevõrgu töökindlust rekonstrueerides torustikud, mille kasutusiga on ületatud 

projektipiirkonnas; 

Suurendades veevõrgu töökindlust ehitades välja vajalikud veevõrgu ringistused; 

Ehitada välja uued veetorustikud pakkudes täiendavat liitumisvõimalust 330 kinnistule, mille 

tulemusena tõuseb  projektipiirkonnas ühisveevärgiga liitunute arv 92%ini. 

 

Kanalisatsioon: 

Renoveerida kriitilises seisus olevad kanalisatsioonitorustikud ja kaevud; 

Ehitada välja uued kanalisatsioonitorustikud pakkudes täiendavat liitumisvõimalust 910 kinnistule, 

mille tulemusena tõuseb projektipiirkonnas ühiskanalisatsiooniga liitunute arv 92%ini. 

 

Järgnevas tabelis on toodud LI investeeringute eeldatav maksumus aastati ning rahastajate 

kaupa. 

Tabel 8.1 Investeeringute eeldatav maksumus 

 

Valla omaosalus ÜF projektide rahastamisel on eeldatavalt ca 19%.  

 

Projekti „Viimsi veekorraldus” teostamiseks alustati hankemenetlust 2006.a. kevadel. Kuna 

pakkumised ületasid eelarvet, hange tühistati. Seoses eelarveliste vahendite puudumisega 

Indikaator Ühik 2013 2014 2015 KOKKU %
Investeeringud kokku EUR 7 182 660,47 8 912 606,51 5 800 952,52 21 896 219,50 100,00%

sh Viimsi valla veekorralduse II etapp EUR 6 720 447,38 5 972,67 0,00 6 726 420,05 30,72%
sh Viimsi veekorralduse IV etapp EUR 462 213,10 8 906 633,83 5 800 952,52 15 169 799,45 69,28%

Rahastamiseelarve Ühik 2013 2014 2015 KOKKU %
EL Ühtekuuluvusfond EUR 5 552 363,03 7 192 038,88 4 680 639,21 17 425 041,12 79,58%
NIB EUR 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00 0,37%
AS Viimsi Vesi omavahendid EUR 12 012,48 467,27 0 12 479,76 0,06%
AS Viimsi Vesi laen Keskkonnainvesteeringute Keskuselt EUR 199 911,00 0 0 199 911,00 0,91%
Viimsi Vald läbi AS Viimsi Vesi omakapitali suurendamise EUR 1 336 373,96 1 720 100,35 1 120 313,31 4 176 787,62 19,08%
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otsustati projekt ellu viia väiksemate osade kaupa. Projekti investeeringute kogumaht on 13,1 milj 

EUR, millest aastatel 2007 ja 2008 realiseeriti 5,93 milj EUR. 

 

LI-2 eesmärgid: 

 

Veevarustus 

Rajada veevõrgu töökindluse tõstmiseks ja tulekustutusvee kättesaadavuseks Muuga küla 

ringvõrk.  

Kanalisatsioon: 

rajada kanalisatsiooni peakollektor koos peapumplatega, mille kaudu juhitakse kogu 

kokkukogutav valla reovesi rekonstrueeritavasse Muuga reoveepuhastisse. 

Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine. 

 

LI-2 projekt on kavas ellu viia taotledes samuti ÜF kaasrahastamist. ja rahastamistaotlus koos  

teostatavusuuringuga on esitatud Keskkonnainvesteeringute Keskusele 25.01.2013. 

 

LI-2 investeerimisprojektid on valitud lähtudes vajadusest täita seadustest tulenevaid nõudeid. 

Samuti arvestati vajadusega ehitada välja nõuetele vastav tuletõrjeveevarustus. Kõigi kavandatud 

investeeringute teostumisel kaetakse kogu valla mandriosa veevarustuse ringvõrguga, mis tagab 

tuletõrjevee nõuetekohase kättesaadavuse hüdrantidest.  

 

Hilisemate investeeringute (HI) maht sisaldab kõigi ülejäänud perspektiivse ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni põhiskeemil näidatud perspektiivsete torustike ja pumplate, v.a. 

kinnisvaraarendajate kavandatud objektide, rajamist. Tulenevalt valla piiratud rahastamisvõimest 

on ka sademe- ja drenaa�veesüsteemid kavandatud raj ada hilisemas ehitusjärgus. Hilisemate 

investeeringute elluviimise konkreetne ajavahemik ei ole hetkel määratav, sest see sõltub 

investeeringute LI-II tegelikust mahust, mis täpsustub teostatavusuuringu käigus, ja 

investeerimisprojektide elluviimise edukusest. 

 

Investeeringute kogumaht valla mandriosa ÜVK arendamiseks on ligikaudu 48 milj eurot, millest 

lähiaja investeeringud moodustavad 22 milj eurot. 

 

Tabel 8.2 Investeeringud 

Investeering Ühik  Maht Maksumus 
tuhat EUR 

Investeeringumaht aastate kaupa 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - … 

Ühisveevärgi hüdrauliline mudel     19               

Lähiaja investeeringud kokku     21 896 7 182 
8 

913 
5 

801         

LI-1      6 726 6 720 5.97           
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Investeering Ühik  Maht Maksumus 
tuhat EUR 

Investeeringumaht aastate kaupa 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - … 

LI-2     15 170 462 8907 5 
801         

Veetorustike ehitus ja renov. km 3.8 706 21.51 0.66 0.02         

Kanalisatsioonitorustik km 16.9 6 278 191.19 5.82 0.18         

Reoveepuhasti rek. tk 1 8 186 249.30 7.59 0.23         

                      

Hilisemad investeeringud     25 789             25 789 

Veetorustike ehitus ja renov. km 35.1 8 781             8 781 

Reovee vabavoolutorustike ehitus km 31.6 7 574             7 574 

Reovee survetorustike ehitus km 5.4 1 035             1 035 

Reoveepumplate ehitus tk 16 409             409 

Reoveepurgla ehitus tk 1 64             64 

Sademeveetorustike ehitus km 13.4 3 854             3 854 

Eesvoolukraavide rek. km 5.4 138             138 

Lisakulud 18%   3 934             3 934 

Investeeringud kokku      47 704 7 182 
8 

913 
5 

801 0 0 0 25 789 

 

8.2 Investeerimisprojektide teostamise ajakava 
 

Lähiinvesteeringud on kavandatud ellu viia aastatel 2013 kuni 2015.  

 

Tuleb koostada kogu perspektiivse ühisveevõrgu hüdrauliline mudel. See on korralikult toimiva 

veevärgi ehitamise eeltingimuseks. Veevõrgu konfiguratsioon ja torustike läbilaskevõime peab 

olema optimaalne, s.t. tavaolukorras ei tohi vesi torustikes liiga kaua viibida, samas kui tulekahju 

korral peab igas võrgu osas olema tagatud vee kättesaadavus hüdrantidest, st. nõuetekohane 

vooluhulk vabarõhuga vähemalt 10m. Perspektiivskeemil näidatud rajatavate veetorustike 

läbimõõdud tuleb enne ehitushangete väljakuulutamist täpsustada. Seda saab teha vaid 

modelleerides perspektiivse ühisveevärgi toimimist nii tava- kui ka ekstreemsetes oludes mudeli 

erinevate simulatsioonide abil. 

 

Üheks olulisemaks eesmärgiks ÜVK arendamisel tuleb käesoleval ajal pidada ka nõuetele 

vastava tuletõrjeveevärgi väljaehitamist. Seda eesmärki on silmas peetud ka lähiaja 

investeerimisprojektide täpsustamisel. 
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8.3 Lähiinvesteeringute osa 2 (li-2) 

8.3.1 Veevarustus 

 

Projekteeritud veetorustik rajatakse Muuga küla veevõrgu ringistamiseks. Rajatav torustik tuleb 

rajada läbimõõduga De160, lõigu pikkus on 3840m.  

Torustikule paigaldatakse üks liitumispunkt Muuga Sadama tarbeks. 

 

8.4 Kanalisatsioon 

 

Kanalisatsioonisüsteem rajatakse selleks, et juhtida kogu valla kokkukogutav reovesi 

rekonstrueeritavasse Muuga reoveepuhastisse. 

 

8.4.1 Torustik 

 

Kokku rajatakse kanalisatsioonitorustike järgmises mahus: 

 

Tabel 8.3 Projektipiirkonda rajatava kanalisatsioonitorustike maht 

 Ühik  Maht 

Isevoolne kanalisatsioonitorustik De800 m 3 967 

KOKKU: m 3 967 

Surveline kanalisatsioonitorustik PE De160 m 150 

Surveline kanalisatsioonitorustik PE De355 m 2 257 

Surveline kanalisatsioonitorustik PE De400 m 10 566 

KOKKU: m 12 973 

  

 

 

Kanalisatsioonipumplad  

 

Kanalisatsioonipumplaid rajatakse ja rekonstrueeritakse järgmises mahus: 

 

Tabel 8.4 Projektipiirkonda rajatava kanalisatsioonipumplate maht 

 Ühik  Maht 

Kanalisatsioonipumplad uus tk 2 
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Kanalisatsioonipumplad rek. tk 1 

KOKKU: tk 3  

 

Viimsi valla kokkukogutava reovee suunamiseks rekonstrueeritavasse Muuga puhastisse on vaja 

rajada 2 pumplat ja vahetada välja ühe olemasoleva pumpla pumbad. 

 

Rajatavate ja rekonstrueeritavate pumplate esialgsed tehnilised andmed on: 

 

 

Tabel 8.5 Projektipiirkonda rajatavate reoveepumplate tehnilised näitajad 

Pumpla 
nimi 

Pumpla 
eesvool  

Pumpl
a Q 
(l/s) 

Pumpla 
Q (m3/h) 

Surve-
toru De 

Surve-
toru 

pikkus 
(m) 

Kiirus 
surve-
torus 

v (m/s) 

Rõhu-
kadu 

surve-
torus 
(m) 

Geod. 
tõste-

kõrgus 
(m) 

Pumba 
tõste-

kõrgus 
(m) 

KP-

Astri 

KP-

Muuga 
20 72 160/250 2 785 1.3 27 4 31 

KP-

Gerbera  

KP-

Muuga 
130 468 355 2 193 1.7 17 0 17 

KP-

Muuga 

Muuga 

puhasti 
150 540 400 5 283 1.5 30 16 46 

 

8.4.1.1 Reoveepuhasti 

8.4.1.1.1 Alternatiivide analüüs 

 

Käesolevas analüüsis on võrreldud Viimsi valla reovee puhastamiseks järgmiseid tehnilisi 

alternatiive: 

Alternatiiv 1  – Muuga reoveepuhasti rekonstrueerimine ja pumplate ning torustike rajamine, mis 

võimaldaks suunata kogu Viimsi valla reovee Muuga puhastisse; 

Alternatiiv 2 – Viimsi valla reovee suunamine Tallinna ühiskanalisatsiooni. 

 

Majanduslikult otstarbekama tehnilise alternatiivi valikuks on võrreldud alternatiiviti projekti 

arvestusperioodil sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude nüüdisväärtuseid. Nüüdisväärtuste 

leidmiseks on kasutatud veemajandusprojektide jaoks (Keskkonnaministri 01. juuli 2009. a 

määruse nr 34 “Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamine“ tingimused“ Lisa 2 osa II) 

kehtestatud riiklikku reaalset finantsdiskontomäära 6%. Jooksevhindades rahavoogude 

nüüdisväärtuste leidmiseks on analüüsis kasutatud nominaalset diskontomäära 8,69%, mis on 

tuletatud nimetatud reaalsest määrast geomeetriliselt. 
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Alternatiivi 1 puhul tuleb rekonstrueerida Muuga reoveepuhasti rajades puhasti asukohale uue 

puhastikompleksi. Puhasti rajamisel lähtutakse Viimsi perspektiivsest reostuskoormusest, millele 

liidetakse Muuga sadama ja Jõelähtme vallas puhasti läheduse paiknevate piirkondade võimalik 

liitumine süsteemiga. Lisaks tuleb rajada kanalisatsiooni peakollektor koos peapumplatega. 

 

Alternatiivi 2 puhul ettevõte uusi investeeringuid tegema ei pea, kuid arvestustes on eeldatud, et 

AS Viimsi Vesi hoiab tänases mahus töös Muuga reovee puhasti, kus puhastatakse Muuga ja 

Muuga Sadama reovett. Ülejäänud reovesi suunatakse alternatiivi 2 puhul Tallinnasse. 

Arvestustes on eeldatud, et AS Tallinna Vesi ostetud teenuste ühikhinnad kasvavad iga-aastaselt 

tarbijahinnaindeksi alusel. 

 

Alternatiivi 1 investeeringute ja taotletavate toetuste maht on toodud järgmises tabelis, eeldades 

NIB rahastust puhasti projekteerimiskulude katteks mahus 82 000 eurot ning Ühtekuuluvusfondi 

rahastust mahus 80,69% abikõlblikest kuludest. 

 

Tabel 8.6 Alternatiivi 1 investeeringute ning toetuste hinnanguline maht 

Alternatiiv 1 - reovesi Muuga puhastisse Ühik KOKKU 

Esialgne investeering (Puhasti) (aastatel 2013-2015) EUR 7 664 979,96 

Esialgne investeering (pumplad-torud)  (aastatel 
2013-2015) 

EUR 
7 484 819,49 

Asendusinvesteeringud (Puhasti)  (aastal 2030) EUR 3 362 401,91 

Asendusinvesteeringud (pumplad-torud) (aastal 
2030) 

EUR 
218 269,75 

Investeeringud kokku (jooksevhinna summana) EUR 18 730 471,10 
 

Alternatiivide tegevuskulude hindamisel ja võrdlemisel on lähtutud järgmistest eeldustest: 

Alternatiivi 1 tegevuskulude eeldused: 

Puhastatava reovee kogus tuleneb müügimahtudel ning eeldusel, et peale käimasoleva Viimsi 

valla veekorralduse II etapi lõppu langeb sademevee ja infiltratsiooni maht kõigi liitumisvõimalust 

omavate inimestel liitumisel 34%-le; 

Mudakäitlus ühikkulu (äravedu koos vastuvõtutasuga) - 0,07 eurot puhastatava reovee 

kuupmeetri kohta; 

Energiakulu - 0,12 eurot puhastatava reovee kuupmeetri kohta; 

Saastetasu – 0,02 eurot puhastatava reovee kuupmeetri kohta; 

Kemikaali kulu – 0,03 eurot puhastatava reovee kuupmeetri kohta; 

Kolme inimese tööjõukulu (RVP juhataja ja 2 töömeest/hooldajat) – aluseks on võetud 2012.a 11 

kuu AS Viimsi Vesi keskmine tööjõukulu töötaja kohta; 

Hoolduskulud – seadmed 41 750 eurot, torud 3 010 eurot ning ehitus 17 339 eurot. 

Alternatiivi 2 tegevuskulude eeldused: 
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Antud alternatiivi puhul on lisaks eelnimetatud AS Tallinna Vesi makstavatele reovee ja 

sademevee suunamiskuludele kajastatud tänases olukorras ja töömahus Muuga RVP 

energiakulu, saastetasu, ülenormatiivset saastetasu, RVP ülalpidamiskulusid ning RVP’s täna 

reovee puhastamisega seonduvaid materjalikulusid – kõik eelnimetatud kulud/ühikkulud 

baseeruvad arvestustes AS Viimsi Vesi 2012.a 11 kuu tegelikel andmetel. 

Eelnevalt toodud ühikkulusid/kulusid on kasvatatud järgmistel aastatel Rahandusministeeriumi 

koostatava pikaajalises majandusprognoosis toodud tarbijahinnaindeksi alusel. Üksnes 

tööjõukulude prognoosimisel on lähtutud palganominaalkasvust. 

 

Vastavalt Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud Projekti majandus- ja 

finantsanalüüsi koostamise juhendmaterjal Lisa 2 II osale on kõikide käesoleva Projekti raames 

teostatavate investeeringute majanduslikud eluead järgmised: 

Võrgud ja torustikud  40 aastat; 

Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 

Masinad ja seadmed  15 aastat; 

Tootmishooned   40 aastat. 

 

Kulumi arvestus on teostatud lineaarsel meetodil. Põhivara, mis amortiseerub ja kuulub uuesti 

soetamisele, soetatakse amortisatsiooni viimasel aastal. Seega tuleb 2030. aastal asendada 

reoveepuhasti ja pumplate seadmed summas 3 580 671,65 eurot (ehk Alternatiivi 1 

asendusinvesteeringud). 

 

Järgmises tabelis on toodud alternatiiviti rahavoogude nüüdisväärtuste võrdlus, kus selgub et 

alternatiiv 2 tähendaks ettevõttele Viimsi Vesi tänastes hindades 754 247,35 eurot suuremat kulu. 

Detailsemad alternatiivide analüüsi rahavood on toodud Lisas 2. 

 

Tabel 8.7 Alternatiivide analüüsi tulemused 

Alternatiivide võrdlus Ühik  Alternatiiv 1 Alternatiiv 2 
Rahavoode nüüdisväärtus kokku EUR -8 864 536,60 -9 618 783,95 

 

Eelnevate alapeatükkides toodud alternatiivide investeeringute ja tegevuskulu rahavoogude 

põhjal osutusid majanduslikult otstarbekamaks Alternatiiv 1  (Muuga reoveepuhasti 

rekonstrueerimine ning kanalisatsiooni peakollektori ning – pumplate rajamine, mis võimaldaks 

juhtida terve Viimsi valla reovee Muuga puhastisse). 

 

 

8.4.1.2 Valitud alternatiiv - Muuga reoveepuhasti r ekonstrueerimine 
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Ette on nähtud rekonstrueerida Muuga reoveepuhasti rajades puhasti asukohale uue 

puhastikompleksi. Puhasti rajamisel lähtutakse Viimsi perspektiivsest reostuskoormusest, millele 

liidetakse Muuga sadama ja Jõelähtme vallas puhasti läheduse paiknevate piirkondade võimalik 

liitumine süsteemiga.  

 

Tabel 8.8 Planeeritava puhasti tehnilised näitajad 

 

 

 

 

 

Rekonstrueeritava puhasti koormuseks planeeritakse 30 000 IE-d, millest 1500 IE-d planeeritakse 

sadama vajadusteks ja 1000 IE-d Jõelähtme valla tarbeks. Puhasti keskmiseks ööpäevaseks 

hüdrauliliseks jõudluseks planeeritakse 6 000 m3 ning maksimaalseks reovee koguseks 10 000 

m3. 

 

Tabel 8.9 Planeeritava puhasti tehnilised näitajad 

Indikaator  Sisenev Väljuv Puhastus efekt 
Q average m3/d 6 000   
Qmax m3/d 10 000   
IE  30 000   
BHT7 kg/d 1 800 90 95% 
Ptot kg/d 30 3 90% 
Ntot kg/d 450 90 80% 
SS kg/d 1950 90 95% 

 
Puhastist väljuva heitvee nõuete rakendamisel lähtutakse VV 29.11.2012 määrusest nr 99 

„Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, 

heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise 

meetmed“, mis jõustus 01.01.2013.  

 

Muuga Sadama olemasoleva reoveepuhasti esimene järk (vanem osa) võeti kasutusele 1984 ja 

teine (uuem osa) 1993. Mõlemad puhasti osad on tarnitud Soome firma Pomiltek OY poolt. 

Puhasti vanem, metallist mahutitega osa on tugevalt amortiseerunud ning edasipidi 

kasutuskõlbmatu, seega see lammutatakse. Puhasti uuema osa mahutid on raudbetoonist (ca 

2 000 m3) ning on peale rekonstrueerimistöid kasutavad reovee ühtlustus- ja liigmudamahutitena. 

Reovee bioloogiliseks puhastuseks tuleb rajada 3 uut mahutit mahuga a`3 000 m3. Täielikult tuleb 

Ühik 2013 2016 2033 
ÜVK-ga liitunud elanikud in 14 305 17 410 26 443 
Ettevõtlus ie 1530 2298 2796 
Tallinna sadam ie 1500 1500 1500 
Jõelähtme elanikud ie 1000 1000 1000 
Reserv 30 %  ie 5500 6662 9522 

Kokku ie 23 835 28 870 41 261 
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uuendada reoveepuhastuse mehaaniline ja mudakäitluse osa. Samuti tuleb rajada kaasaegne 

olmehoone koos tehnika hoiustamise võimalustega.  

 

Rekonstrueeritav puhasti koosneb järgnevatest komponentidest: 

Ühtlustusmahutid, rekonstrueeritakse kinnisteks mahutiteks olemasolevate betoonist mahutite 

baasil; 

Reovee mehhaaniline eelpuhastus – võre ja liivapüünis; 

Reovee bioloogiline puhastus 3 sektsiooni a`3 000 m3; 

Fosforiärastuse kemikaalide doseerimine; 

Reoveesette käitlus, liigmuda õhustatav mahuti, tsentrifuug ja äravedu kompostimisele; 

Tehnohoone settekäitluseks, kemikaalide doseerimiseks, pumpade ja õhustusseadmete tarbeks; 

Olmehoone, kus paiknevad ka elektri ja autmaatika kilbid. 

 

Lisaks eelnevale nähakse eelarves ette ka puhasti heakorda ja teed ning väljakute taastamist 

ning krundi siseste kommunikatsioonide uuendamist ja täiendamist. Lisaks tuleb lammutada 

vanem olemasolev puhasti.  

Puhasti eelarve koostamisel lähtuti sarnase suurusega ja puhastuspõhimõttega Paide 

reoveepuhasti hanketulemustest 2012 detsember, millest on lahutatud Viimsis mittevajalikud 

komponendid.   

 

Tabel 8.10 Planeeritava puhasti maksumushinnang 

Muuga RVP rekonstrueerimine Ühik  KOKKU 

Investeeringud     

LAMMUTUSTÖÖD EUR 56 065,07 
PINNASETÖÖD JA ALUSED EUR 236 188,46 
BETOONITÖÖD EUR 1 649 222,39 
MÜÜRITÖÖD EUR 15 796,87 
METALLITÖÖD EUR 149 378,84 
ISOLATSIOONI-, KATMIS- JA 
VOODERDUSTÖÖD EUR 130 386,72 
AVATÄITED - UKSED, AKNAD EUR 80 545,77 
VIIMISTLUSTÖÖD EUR 67 347,58 
VÄLISTORUSTIKUD EUR 656 623,02 
NÕRKVOOL EUR 42 577,45 
HOONESISENE VEEVARUSTUS JA 
KANALISATSIOON  EUR 72 020,67 
KÜTE JA VENTILATSIOON EUR 331 417,25 
ELEKTER EUR 628 932,32 
AUTOMAATIKA  EUR 166 291,88 
TEED, HEAKORRASTUS, HALJASTUS EUR 572 727,35 
TEHNOLOOGILISED SEADMED JA 
TORUSTIKUD EUR 2 050 075,91 
MUUD TÖÖD EUR 191 435,17 



51 

 

Muuga RVP rekonstrueerimine Ühik  KOKKU 

Projekteerimine ja uuringud (4%) EUR 283 881,31 
Projektijuhtimine EUR 71 154,95 
Omanikujärelvalve (3%) EUR 212 910,98 
KOKKU EUR 7 664 979,96 
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9 FINANTSANALÜÜS 
 

Finantsprognoosi eesmärk on: 

prognoosida Viimsi valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide tulevasi ekspluatatsioonikulusid; 

prognoosida võimalikke kujunevaid vee- ja kanalisatsioonitariife; 

leida sobivaim finantsallikate struktuur vee- ja kanalisatsioonisüsteemide investeeringute 

elluviimisel; 

hinnata vee-ettevõtte tegevuse jätkusuutlikkust lühiajalise investeeringute programmi elluviimisel. 

Lühiajalised investeeringud viiakse ellu aastatel 2013—2015, eeldusel et investeeringuid 

rahastatakse EL Ühtekuuluvusfondi abirahadest. Pikaajalisi investeeringuid käesolev 

finantsprognoos ei sisalda.  

 

9.1 FINANTSPROGNOOSI KOOSTAMISE PÕHIEELDUSED 

 

Finantsprognoos on koostatud lähtuvalt arengukava valmimise hetkel kasutada olnud 

materjalidest, nii kirjalikult kui ka suuliselt saadud informatsioonist. Prognoos on koostatud 12-

aastase perioodi kohta (2013-2015) ning muutujaid, millest sõltub prognooside paikapidavus 

mitmete aastate pärast, on palju. Seetõttu on oluline finantsprognoos vähemalt iga nelja aasta 

tagant uuesti üle vaadata ning viia sisse vajalikud korrektuurid. 

 

Käesolev finantsprognoos on koostatud vastavalt Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri 

arendamise” tingimustele (Lisa 2 osa II). Algandmetena on peamiselt kasutatud AS-ilt Viimsi Vesi 

saadud andmeid. Prognoosidesse on lisatud kõik piirkonnad, kus AS Viimsi Vesi vee- ja 

kanalisatsiooniteenuseid pakub. 

 

Pikaajalise finantsprognoosi koostamisel on määrava tähtsusega mitmed näitajad, mille väärtuste 

muutus avaldab olulist mõju finantsnäitajatele. Neist olulisemad on ära toodud alljärgnevalt: 

 

Planeerimise periood: Finantsprojektsioonid on koostatud aastate 2013—2024 kohta. 

Inflatsioon ja palga nominaalkasv: Finantsprojektsioonides teostatud AS Viimsi Vesi 

tegevustulude ja -kulude arvestamisel on kasutatud Rahandusministeeriumi 2012. aasta suvist 

majandusprognoosi1 (edaspidi Rahandusministeeriumi prognoos). Järgmises tabelis on toodud 

arvestustes kasutatud Rahandusministeeriumi tarbijahinnaindeksi (edaspidi THI) ja palga 

nominaalkasvu prognoosid aastateks 2013-2024. 

 

                                                      
1 Kättesaadav: http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tasuvusanaluusi-koostamiseks/ (avaldatud 03.10.2012) 



53 

 

Tabel 9.1. Inflatsioonimäärad ning palga nominaalkasv 2013—2024, (%) 

Indikaator  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Inflatsioon 3,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 

Palga 

nominaal-

kasv 

5,5% 5,8% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6% 

 Allikas: Rahandusministeerium 

 

Maksud: Finantsprojektsioonides olevad tulud ja kulud ei sisalda käibemaksu. Samuti on 

prognooside lihtsustamiseks eeldatud arvestusperioodil dividendide mitte maksmist ning 

tagastatava käibemaksu laekumist ajaliste viivitusteta. 

 

9.1.1 Liitunud elanike arv ja veetarbimine 

 

AS Viimsi Vesi andmetel oli 2012. aastal ühendatud ettevõtte ühisvee- ja 

kanalisatsioonisüsteemiga vastavalt 14 305 ja 13 964 inimest, arvestuse aluseks on võetud 

keskmiseks leibkonna suuruseks 2,7 inimest. Ühendatuse määraks on vastavalt 83% ja 81% 

(võttes aluseks rahvastikuregistri andmed). Viimsi valla veekorralduse II  etapi raames rajatakse 

täiendavalt reovee ärajuhtimise võimalus ühiskanalisatsiooni 3282 inimesele (aastatel 2014-2016 

lisandub prognoosides 600 inimest ja 2017-2022.a 247 inimest iga-aastaselt) ja ühisveevärgiga 

liitumisvõimalus 1800 inimesele (aastatel 2014-2016 lisandub prognoosides 600 inimest iga-

aastaselt).  

 

Keskmiselt tarbis 2012. aastal AS Viimsi Vesi ühisveevärgiga ühendatud inimene ööpäevas 94,8 

liitrit ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 91,7 liitrit reovett 

kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. 

 

9.1.2 Leibkonna sissetulek ja vee- ning kanalisatsi oonikulu leibkonnaliikme kohta 

 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

eest ületada 4% netosissetulekust. Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab kõige 

paremini elanike maksevõimet. Eesti Statistikaamet avaldab leibkonnaliikme netosissetuleku 

statistikat vaid maakonna tasemel, seetõttu on konsultant koostanud regressioonmudeli 

leibkonnaliikme netosissetuleku leidmiseks valla tasemel, tuginedes seejuures Statistikaameti 

haldusüksuse tulumaksu laekumise andmetele. Leibkonnaliikme netosissetuleku arvestamiseks 

koostatud regressioonmudel põhineb Eesti Statistikaameti järgmistel andmetel: 
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leibkonnaliikme kuine netosissetulek aastatel 1996—2007 (15 maakonda, kogu Eesti ning Tallinn 

– kokku 17 üksust);  

füüsilise isiku tulumaksu laekumised nimetatud üksuste lõikes aastatel 1996—2007; 

rahvaarv üksuste tasemel aastatel 1996—2007. 

 

Tunnuse „üksuse rahvaarv“ abil on leitud füüsilise isiku tulumaksu laekumiste suurus ühe elaniku 

kohta vastavas piirkonnas. Mudel põhineb 204 kirjega andmestikul ning regressioonimudeli 

koostamisel vaadeldi kahte tunnust:   

prognoositav tunnus - LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEK KUUS; 

sõltumatu tunnus - FÜÜSILISEISIKU TULUMAKS LEIBKONNALIIKME KOHTA KUUS.  

 

Kasutades Eesti Statistikaameti üksikisiku tulumaksu laekumise andmeid leibkonnaliikme kohta 

on arvestatud järgneva regressioonimudeli abil Viimsi valla leibkonnaliikme netosissetulek kuus 

(eurodes): 

Leibkonnaliime netosissetulek kuus  =  

=9,09997 * Füüsilise isiku tulumaks leibkonnaliikme kohta kuus 

Viimsi valla leibkonnaliikme netosissetulekute leidmiseks on kasutatud veel Viimsi valla 2011-

2012 rahvaarve (andmed pärinevad Viimsi valla elanikeregistrist) ning Rahandusministeeriumi 

palga nominaalkasvu. Arvestustes on eeldatud vastavalt Eesti Statistikaameti andmetele 

keskmiseks leibkonna suuruseks Viimsi vallas 2,7 inimest. 

 

Maailmapanga poolt etteantud soovituslik leibkonna kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei 

tohiks ületada 4% sissetulekust. Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) kinnitab oma ÜVK arengukava 

juhendis, et vee-ja kanalisatsioonikulu leibkonna liikme kohta peab lähtuma eelkõige 

konservatiivsuse printsiibist ning asjaolust, et pole teada vee- ja kanalisatsioonitariifide võimalikku 

hinnaelastsust ning sellest tingitud mõju vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbimismahtudele ning 

ka maksete laekumise näitajale. Tariifide tõstmisel tuleb lähtuda põhimõttest, et 

veemajandamisest saadavad tulud oleksid piisavad veemajandamisega seonduvate kulude 

katmiseks. Eelpool nimetatud nüansse on arvestatud finantsprognooside koostamisel.  

 

Järgmises tabelis on toodud Viimsi valla leibkonna ja leibkonnaliikme keskmine netosissetuleku 

prognoosid kuus ja maksimaalne vee- ja kanalisatsiooniteenuse kulude prognoositav maht, mis 

moodustab sissetulekust 4%. 
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Tabel 9.2 Leibkonna netosissetuleku prognoos aastat el 2012-2024 

 

 

9.1.3 Juriidilised klientide tarbimismahud 

 

Eelmisel aastal moodustas ligikaudu 21% müüdud joogiveest juriidiliste isikutele müüdud 

joogivesi – täpsemalt 128 901m3. Juriidilistelt isikutelt vastu võetud reovee mahud jagunevad 

arvestustes kaheks: Muuga Sadamalt vastuvõetud reovesi ja ülejäänud juriidilistelt isikutelt 

vastuvõetud reovesi. Esimene oli 2012. aastal vastavalt 32 401 kuupmeetrit ja teine vastavalt 

126 452 kuupmeetrit. 

 

9.1.4 Teenustariifid 

 

Aastal 2013 kehtivad AS Viimsi Vesi pakutava vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifid on 

eraisikutele ja juriidilistele isikutele järgmised (ilma käibemaksuta): 

Eraisikutele 1,25 eurot 1m3 vee tarbimise eest ja 1,95 eurot 1m3 heitvee ärajuhtimise eest; 

Juriidilistele isikutele 1,47 eurot 1m3 vee tarbimise eest ja 2,2 eurot 1m3 heitvee ärajuhtimise eest. 

 

9.1.5 Abonent- ja liitumistasud 

 

Viimsi Vallavolikogu on oma otsusega määrusega 17.08.2007 nr 47 (§1 (4) lg 3) määranud, et 

enne 22.03.1999 ehitusloa saanud kinnistud vabastatakse liitumismaksust (kuni 2 aastat peale 

liitumisvõimaluse rajamist, prognoosides eeldatavalt kuni aastani 2017) ja selle kompenseerib 

AS-ile Viimsi Vesi vald. Kuna liitumiste kompensatsioon toimub läbi aktsiakapitali suurenemise, 

siis kajastub see ainult rahavoogudes. Hiljem kui 22.03.1999 ehitusloaga kinnistud ja alates 2018. 

aastast liitunud kliendid maksavad liitumistasu vastavalt kehtestatud hinnakirjale. AS Viimsi vesi 

on kinnitanud järgmise hinnakirja 2013. aastaks: 

Nimetus Ühik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Leibkonnaliikme 
netosissetulek Viimsi 
vallas (mudeli abil leitud)

EUR/a 7 669 8 091 8 560 9 073 9 618 10 191 10 790 11 416 12 070 12 756 13 474 14 228 15 019

Leibkonnaliikme 
netosissetulek Viimsi 
vallas (mudeli abil leitud)

EUR/kuu 639 674 713 756 801 849 899 951 1 006 1 063 1 123 1 186 1 252

4% leibkonnaliikme 
netosissetulekust Viimsi 
vallas

EUR/kuu 26 27 29 30 32 34 36 38 40 43 45 47 50

Maksimaalne veeteenuse 
koondtariif (vesi+reovesi 
kokku) keskmise 
tarbimisega 94,8in/l/p ja 
abonenttasu puudumisel

EUR/m3 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 18
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Ühisveevärk või kanalisatsioon 9317,78 eurot; 

ÜVK 11 647,22 eurot. 

Viimsi valla veekorralduse II etapi raames on ÜVK liitumistasud järgmised: 

ÜVK          - 1 364,71 eurot; 

ÜK või ÜV - 1 091,77 eurot.          

Madalama hinna põhjustavad servituutide seadmised maaomanikega, aiandusühistute 

erikokkulepped jms. Konsultant ei ole näinud ette liitumistasude kasvu. Prognoositud tulu 

liitumistasudest baseerub liitumistasudel, uutel välja ehitatud liitumisvõimalustel, elanike 

prognoosil ja koostatava ÜVK arendamise kava ühendatud elanikkonna proportsiooni prognoosil. 

 

Aastal 2012 oli ühendatud 5298 kinnistut ja aastaks 2016 on prognoositav ühendatud kinnistute 

arv 6448, mis tähendab perioodil 2012-2016 1150 uut lepingut. Viimastest hinnanguliselt  ca 1000 

uut klienti saavad taotleda valla kompensatsiooni liitumistasu hüvitamiseks. Konsultant on 

prognoosinud kompensatsiooni saajate suhte kogu liitujate arvust samale tasemele kuni aastani 

2017. Alates 2018 vald enam liitumistasusid ettevõttele Viimsi Vesi ei kompenseeri elanike eest 

ja kogu liitumistasu kajastub ettevõtte tuludes muude tulude real. 

 

Aasta 2012 kahel esimesel kuul kehtinud vana hinnakirja järgi maksid kliendid ettevõttele ka 

abonenttasu, kuid alates 01.03.2012 on abonenttasu arvestatud veehinda ja eraldi abonenttasu ei 

arvestata. Eelnevast lähtuvalt ei ole Konsultant alates 2013. aastast tulusid abonenttasust 

prognoosinud. 

 

9.1.6 Investeeringud 

 

Lühiajalise investeeringuprogrammi raames viiakse ellu lisaks Viimsi valla veekorralduse II etapile 

ka Viimsi veekorralduse IV etapp.  

 

Järgnevalt on toodud Viimsi valla veekorralduse II etapi rahastamiseelarve aastati. 

 

 

 

Viimsi veekorralduse IV etapi projekti investeeringute mahuks on planeeritud 15,2 miljonit eurot, 

millest suurima osa moodustab 11,2  km kaeviku ning 20,8 km torustiku paigaldamine. Koos 

torustikega ehitatakse kaks reoveepumplat (Gerbera ja Muuga) ning rekonstrueeritakse üks 

reoveepumpla (Astri). 
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Muuga reoveepumpla võimsuseks tuleb 150 l/s ja tõstekõrguseks 46 meetrit Gerbera pumpla 

võimsuseks on planeeritud  65 l/s ja tõstekõrguseks  17 meetrit ning Astri pumpla võimsuseks 20 

l/s ja tõstekõrguseks 31 meetrit. 

 

Reoveekanalisatsioon lahendatakse nii isevoolse (3967 meetrit) kui survekanalisatsioonina 

(12973 meetrit). Lisaks paigaldatakse kaevikusse ka  3840 meetrit veetoru.  

 

Rekonstrueeritava puhasti koormuseks planeeritakse 30 000 IE-d, millest 1500 IE-d planeeritakse 

sadama vajadusteks ja 1000 IE-d Jõelähtme valla tarbeks. Puhasti keskmiseks ööpäevaseks 

hüdrauliliseks jõudluseks planeeritakse 6 000 m3 ning maksimaalseks reovee koguseks 10 000 

m3. 

 

Projekti raames on planeeritud soetada ka puhasti ala hooldamiseks mõeldud hooldusmasin, 

mida saab kasutada nii niitmiseks, lumekoristuseks kui ka muudeks reoveepuhasti territooriumil 

tehtavateks hooldustöödeks. 

 

Tabel 9.3  Viimsi veekorralduse IV etapi investeeri ngud, ( eurodes ) 

 Investeering KOKKU 
Omanikujärelvalve ja Inseneri 
teenus 418 910 
Projektijuhtimise teenus 140 000 
Reoveepuhasti projekteerimise 
hange 283 881 
Torustike ja pumplate 
projekteerimise hange 343 332 
Reoveepuhasti  ehitushange 7 097 033 
Torustike ja pumplate  
ehitushange 6 866 643 
Kergetehnika hange 20 000 
KOKKU 15 169 799 
 

 

9.1.7 Investeeringute allikad 

 

Investeeringute allikate väljapakkumisel on lähtutud 2013. aasta alguses AS Viimsi Vesi poolt 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud projekti Viimsi valla veekorralduse II etapp 

hankeplaanil ning projekti Viimsi veekorralduse IV etapi Ühtekuuluvusfondi rahatustaotlusel. 

 

Väljapakutud investeeringute allikad on toodud järgmises tabelis aastate ning rahastajate kaupa. 

 



58 

 

Tabel 9.4 Lühiajaliste investeeringute rahastamiseelarve, (EUR) 

 
 

 

9.1.8 Investeeringute omafinantseerimise määr 

 

Investeeringuprojektide finantseerimisel on arvestatud omafinantseerimise määraga vahemikus 

19—23% programmi kogumaksumusest. Viimsi valla veekorralduse II etapi 2012. aastal 

uuendatud MFA alusel on projekti abimääraks 77,07%. Neljandasse Ühtekuuluvusfondi 

rahastamise vooru on AS Viimsi Vesi esitanud Viimsi veekorralduse IV etapi projekti taotluse, 

milles taotletakse Ühtekuuluvusfondist toetust 80,69%-le projekti kogumahust (ca 12,24 miljonit 

eurot). Viimase projekti raames rekonstrueeritava Muuga reoveepuhasti projekteerimistööde 

rahastamiseks on tänaseks sõlmitud kaasrahastamise leping NIB-ga, kes katab lisaks projekti 

ettevalmistustöödele ka 82 tuhande euro väärtuses projekteerimise kulusid.  

 

  

Indikaator Ühik 2013 2014 2015 KOKKU
Investeeringud kokku EUR 7 182 660,47 8 912 606,51 5 800 952,52 21 896 219,50

sh Viimsi valla veekorralduse II etapp EUR 6 720 447,38 5 972,67 0,00 6 726 420,05
sh Viimsi veekorralduse IV etapp EUR 462 213,10 8 906 633,83 5 800 952,52 15 169 799,45

Rahastamiseelarve Ühik 2013 2014 2015 KOKKU
EL Ühtekuuluvusfond EUR 5 552 363,03 7 192 038,88 4 680 639,21 17 425 041,12
NIB EUR 82 000,00 0,00 0,00 82 000,00
AS Viimsi Vesi omavahendid EUR 12 012,48 467,27 0 12 479,76
AS Viimsi Vesi laen Keskkonnainvesteeringute Keskuselt EUR 199 911,00 0 0 199 911,00
Viimsi Vald läbi AS Viimsi Vesi omakapitali suurendamise EUR 1 336 373,96 1 720 100,35 1 120 313,31 4 176 787,62
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9.2 FINANTSPROGNOOS 

 

Finantsprognoos on koostatud AS Viimsi Vesi tegevuspiirkonda jäävate asumite kohta ning 

lähtuvalt eelmises alapeatükis toodud lühiajaliste investeeringute vajadusest. Prognoos koosneb 

järgmistest tabelitest: 

Eeldused (Lisa 1.A); 

müüdavate koguste ja tariifide prognoos (Lisa 1.B); 

tegevustulude ja -kulude prognoos (Lisa 1.C);  

kasumiaruande prognoos (Lisa 1.C); 

bilansi prognoos (Lisa 1.D); 

rahavoogude prognoos (Lisa 1.E); 

vee- ja kanalisatsiooniteenuste kulu leibkonna keskmise netosissetuleku suhtes (Lisa 1.F); 

suhtarvude tabel (Lisa 1.G). 

Loetletud tabelid on esitatud käesoleva töö Lisas 1. 

 

9.2.1 Prognoositavad kogused 

 

Kooskõlas Viimsi valla veemajanduse II ja IV etapi finants- ja majandusanalüüsi prognoosidega 

on käesolevas finantsanalüüsis eeldatud, et aastaks 2016 on ühisveevärgiga ühendatud 92% 

valla elanikest ning aastaks 2022 on ühiskanalisatsioonisüsteemiga ühendatud 96% elanike 

arvust. Perspektiivis kasvab ühisveevärgiga ühendatud inimeste määr samuti 96’le (käesolevas 

analüüsis aastaks 2030). 

 

Järgmises tabelis on toodud elanikkonna kaetus ja AS Viimsi Vesi müüdud vee ja vastuvõetud 

reovee mahud füüsilistelt isikutelt aastatel 2012-2020, pikem aegrida on toodud Lisas 1.B. 
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Tabel 9.5 Elanikkonna kaetus ja AS Viimsi Vesi müüdud vee ning vastuvõetud reovee mahud 

füüsilistelt isikutelt aastatel 2012-2020 

 

 

Keskmiselt tarbis 2012. aastal AS Viimsi Vesi ühisveevärgiga ühendatud inimene ööpäevas 94,8 

liitrit ning samal aastal juhiti ettevõtte ühiskanalisatsiooni 91,7 liitrit reovett 

kanalisatsioonisüsteemiga ühendatud elaniku kohta. Prognooside koostamisel on eeldatud 

viimaste jäämist konstantseks kuni arvestusperioodi lõpuni. Kokku müüs 2012. aastal ettevõte 

vett füüsilistele isikutele 624 013m3 ning vastu võetud reovee maht oli 467 148 m3. 

 

2012. aastal moodustas ligikaudu 21% müüdud joogiveest juriidiliste isikutele müüdud joogivesi. 

Konsultant on eeldanud viimase jäämist konstantseks kuni 2014. aasta lõpuni. Alates 2015.a 

teisest kvartalist hakatakse pakkuma veeteenust ka Tallinna Sadamale (vastuvõetud reovee 

mahus). Täiendavalt suureneb 2020. aastal juriidiliste isikute tarbitud vee maht ca 25 780 

kuupmeetri võrra seoses kaubanduskeskuste avamisega. Hilisematel aastatel jääb juriidilistele 

isikutele müüdud vee maht konstantselt 2020.a tasemel – 187 082 kuupmeetrit. 

 

Juriidilistelt isikutelt vastu võetud reovee mahud jagunevad arvestustes kaheks: Muuga Sadamalt 

vastuvõetud reovesi ja ülejäänud juriidilistelt isikutelt vastuvõetud reovesi. Esimene oli 

2012.aastal vastavalt 32 401 kuupmeetrit ja teine vastavalt 126 452 kuupmeetrit. Muuga 

Sadamast vastuvõetud reovee maht on jäätud nimetatud tasemele kuni arvestusperioodi lõpuni. 

Ülejäänud vastu võetud reovee maht jääb konstantseks kuni aastani 2019, peale mida on ette 

nähtud 20% reovee mahu kasv seoses uute kaubanduskeskuste avamisega. 

 

Järgmises tabelis on toodud AS Viimsi Vesi müüdud vee ja vastuvõetud reovee mahud 

juriidilistelt inimestelt aastatel 2012-2020, pikem aegrida on toodud Lisas 1.B. 

 

Nimetus ühik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elanike arv (KOV register) in 17 289 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000
Ühisveevärgiga ühendatud elanikud in 14 305 14 999 16 293 17 614 18 960 19 765 20 537 21 309 22 080

VESI uued liitujad VKIIETAPP in 0 0 600 600 600 0 0 0 0
ühendatuse määr % 83% 83% 86% 89% 92% 92% 92% 92% 92%

Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud in 13 964 14 642 15 919 17 223 18 553 19 554 20 565 21 585 22 613
KANAL uued liitujad VKIIETAPP 0 0 600 600 600 247 247 247 247

ühendatuse määr % 81% 81% 84% 87% 90% 91% 92% 93% 94%
Tarbimine elaniku kohta vesi l/p 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
Tarbimine elaniku kohta kanal l/p 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Leibkonnaliikme poolt tarbitava kanali kogus m3/a 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5

Müüdud vee mahud m3/a 624 013 648 040 692 833 738 545 785 137 813 000 839 715 866 431 918 895

Elanike vesi (füüsilised isikud) m3/a 495 112 519 139 563 933 609 645 656 237 684 099 710 815 737 530 764 214

Vastuvõetud reovee mahud m3/a 626 001 648 670 691 412 735 042 779 522 813 009 846 819 880 939 940 617
Elanike kanal (füüsilised isikud, va Kelvingi ja 

Laiaküla ) m3/a 424 010 446 680 489 422 533 052 577 532 611 019 644 828 678 948 713 336

Laiaküla vastuvõetud reovee mahud (ERA) m3/a 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992

Kelvingi vastuvõetud reovee mahud (ERA) m3/a 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145



61 

 

Tabel 9.6 AS Viimsi Vesi müüdud vee ning vastuvõetud reovee mahud juriidilistelt inimestelt 

aastatel 2012-2020 

 
 

9.2.2 Prognoositav teenuse hind 

 

Teenustariifide kasvu on prognoositud tervel arvestusperioodil, tulenevalt vajadusest tagada 

ettevõtte jätkusuutlik majandamine. Tariifide arvestustes on jälgitud, et leibkonna makstav vee- ja 

kanalisatsiooniteenustasu ei ületaks Maailmapanga soovituslikku 4% leibkonna 

netosissetulekust.  

 

2013. aastal kehtisid AS Viimsi Vesi teeninduspiirkonnas erinevatele kliendigruppidele erinevad 

tariifid. Vastavalt 1.11.2011 kehtima hakanud Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 16 lg 11 

järgi peab vee-ettevõtja hinnad viima kooskõlla võrdse kohtlemise nõuetega. Nimetatud 

paragrahvist juhindudes on koostatud AS Viimsi Vesi finantsprognoosis toodud vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnad, nii et aastaks 2028 on vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad 

kõikidele klientidele ühtsed. 

 

9.2.3 Tegevustulude prognoos 

 

AS Viimsi Vesi tegevustulud koosnevad vee- ja kanalisatsiooniteenuste müügituludest ning 

muudest vee ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega seotud tuludest (sh muu toodete ja teenuste 

müük, 2012. aastal tulu abonenttasust, sademevee kompensatsioon vallalt, käibemaksu 

tagastamine, muu tulu üüri ja rendiga kaasnevatest tegevusest). Vee ja reovee müügitulud 

kujunevad elanike ja juriidiliste isikute tarbitavatest vee ja reovee mahtudest ning kehtestatud 

tariifidest. 

 

Aastal 2013 moodustab ca 7% muudest tuludest „Sademevee toetus vallalt“, mis kokkuleppel 

vallaga katab sademeveega seonduvad kulud. Tulud on prognoositud kuni 2015.a II poolaastani 

lähtuvalt aastasest AS-i Tallinna Vesi suunatavast sademevee mahust ning viimase poolt 

kehtestatud sademevee vastuvõtu hinnast kuupmeetri kohta. Alates projekti lõppemisest on 

sademevee kompensatsiooni arvestatud lähtuvalt Muuga puhastis sademevee puhastamisele 

tehtud kulutustele. 

 

Nimetus ühik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Müüdud vee mahud m
3
/a 624 013 648 040 692 833 754 746 817 538 845 401 872 116 898 832 951 296

Juriidiliste isikute vesi (sh al 2015 Tallinna Sadam) m
3
/a 128 901 128 901 128 901 145 101 161 302 161 302 161 302 161 302 187 082

Müüdud kanali mahud m
3
/a 626 001 665 617 709 837 754 977 800 996 835 641 870 620 905 921 966 789

Juriidiliste isikute kanal (va Sadam) m
3
/a 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 151 742

Tallinna Sadamast vastuvõetud reovee mahud (JUR) m
3
/a 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401
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Aasta 2012 kahel esimesel kuul kehtinud vana hinnakirja järgi maksid kliendid ettevõttele ka 

abonenttasu, kuid alates 01.03.2012 on abonenttasu arvestatud veehinda ja eraldi abonenttasu ei 

arvestata. Eelnevast lähtuvalt ei ole Konsultant alates 2013. aastast tulusid abonenttasust 

prognoosinud. 

 

Aastal 2012 lõpus on ettevõttel veel maksmata käibemaksu tasumiseks võetud laen 

Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, mis tasutakse 2013. aastal maksu- ja tolliametist 

tagastatava käibemaksu arvelt. 

 

Ülejäänud muude tulud (muu toodete ja teenuste müük, muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast 

tegevusest) prognoosimisel on Konsultant aluseks võtnud AS Viimsi Vesi 2012.a 11 kuu reaalsed 

tulemused, mille alusel koostanud 2012.a tulude mahu. Järgmistel aastatel on kasvatatud 

viimaseid THI alusel.  

 

9.2.4 Tegevuskulude prognoos. 

 

AS Viimsi Vesi tegevuskulud baseeruvad AS Viimsi Vesi 2012. aasta 11 kuu tegelikel 

veemajandusnäitajatel, Viimsi valla veekorralduse II etapi uuendatud MFA’s toodud nimetatud 

projektiga kaasnevatel kulude muutumistest tänasega võrreldes ning alternatiivide analüüsi 

peatükis toodud Projekti järgsetel tegevuskulude prognoosidel. Lisaks on arvestatud, et peale 

Projekti elluviimist vastab Muuga reoveepuhastis puhastatav heitvesi seadusest tulenevatele 

nõuetele ning senine kulu ülenormatiivse saastetasu näol seonduvalt Muuga reoveepuhastiga 

alates 2015. II poolaastast puudub. Täiendavalt kaob peale Projekti lõppu AS-le Tallinna Vesi 

makstav teenustasu Tallinnasse suunatava heitvee eest. AS Viimsi Vesi tegevuskulud on 

jaotatud vastavalt Meetme „Veemajanduse infrastruktuuri arendamise” tingimuste Lisale 2. 

Ettevõtte tegevuskulud on toodud Lisas 1.C. Alljärgnevalt on toodud kulude prognoosimisel 

kasutatud detailne kirjeldus. 

 

9.2.4.1 Toormaterjalikulud 

 

Toormaterjali kulude alla on liigitatud Muuga heitvee puhasti materjalikulud (jaotuses enne 

projekti ja peale projekti) ning muud materjalikulud. Muuga puhasti materjalikulu ühikkulud enne 

projekti baseeruvad ettevõtte 2012.a. 11 kuu reaalsetel andmetel. Peale projekti lõppu on Muuga 

puhastiga seonduvad kemikaali kulud tulenevad teostatavusuuringus toodud ühikkuludel ning 

puhastatud heitvee mahtudel. Ühikkulusid on kasvatatud THI alusel. 

 

Muude toormaterjalikulude aluseks on võetud 2012. aasta 11 kuu reaalsed tulemused, mille 

alusel on leitud 2012. aasta täiskulud, järgmistel aastatel on kasvatatud viimast THI alusel.  
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9.2.4.2 Keskkonnatasud 

 

Keskkonnatasude alla kuulub vee erikasutustasu, heitvee saastetasu ja kuni käesoleva projekti 

lõppemiseni ülenormatiivne saastetasu. Ülenormatiivne saastetasu seonduvalt Muuga 

reoveepuhastiga baseerub ettevõtte 2012. aasta 11 kuu tegelikel kuludel, kuni projekti 

lõppemiseni on prognoositud ülenormatiivne saastetasu kasvu iga-aastaselt saastatasude 

keskmisele kasvule.  

 

Saastetasu enne Projekti lõppu põhineb ettevõtte 2012. aasta reaalsetel ühikkuludel, mida on 

kasvatatud iga-aastaselt keskmise saastasude kasvuga. Peale Projekti lõppu on Muuga 

reoveepuhasti saastetasud arvestatud vastavalt teostatavusuuringus esitatud alternatiivide 

analüüsis toodud saastetasude ühikkulule ning puhastatud heitvee kogusele. 

 

Vee erikasutustasu arvestus lähtub prognoosides vee tootmismahul ning veeressursimaksul 

kambrium-vendi põhjaveekihist. AS Viimsi Vesi pumpab 100% toodetud veest ordoviitsium-

kambriumi põhjaveekihist. Kuni 2015.a on vee-erikasutustasu kambrium-vendi põhjaveekihist 

määratud seadusega, järgmistel aastatel on kasvatatud tasumäära tarbijahinnaindeksi alusel 

 

9.2.4.3 Tööjõukulud 

 

Tööjõukulude prognoos baseerub AS Viimsi Vesi 2012. aasta 11 kuu tegelikel kuludel, Viimsi 

valla veekorralduse II etapi MFA prognoosidel ning käesoleva Projekti teostatavusuuringu 

alternatiivide analüüsil. Teise etapi raames on ette nähtud ühe uue töökoha moodustamist aastal 

2014, aastase kuluga 40 000 eurot. Käesolev projekt toob endaga kaasa 4 uue töökoha loomise 

vajaduse peale Projekti lõppu, aastane keskmine palgakulu baseerub ettevõtte keskmisel kulul 

töötaja kohta. Aastast aastasse on tööjõukulusid kasvatatud vastavalt palga nominaalkasvule. 

 

9.2.4.4 Energiakulud 

 

Energiakulu on jagatud arvestustes kolmeks: teenuse pakkumisega seonduvad 

energiakulud (elekter, veejaama gaas ja elekter, va Muuga heitvee puhasti 

energiakulud); üldmajandamisega seonduvad energiakulud (elekter, küte ja 

soojusenergia, kütus); Muuga heitvee puhasti energiakulud. Energiakulude 

ühikkulude arvestus baseerub ettevõtte 2012. aasta 11 kuu reaalsetel andmetel. 

Järgmistel aastatel on 2012.a. kulu kasvatatud THI alusel. Alates 2015. II 
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poolaastast (kui Muuga reoveepuhasti töötab) on Muuga reoveepuhastisse 

suunatava reoveega seonduvad energiakulud asendatud teostatavusuuringus 

toodud alternatiivide analüüsi alternatiivi 1 (ehk käesolev Projekti) energia 

ühikkuludega. 

 

9.2.4.5 Ülalpidamiskulud 

 

Konsultant on jaganud ettevõtte olemasolevad ülalpidamiskulud kolmeks: Laiaküla heitvee 

äraveo kulu paakauto teenust kasutades (prognoositud vastavalt mahtudele ja ühikkulule, mida 

on hiljem kasvatatud tarbijahinnaindeksi alusel); Muuga reoveepuhastiga seonduvad 

ülalpidamiskulud; muud ülalpidamiskulud. Viimaste alla on liigitatud ettevõtte remondikulud, 

korrashoiuteenuste kulud, muu inventari tarvikute kulud, majandamiskulud, uurimus- ja 

arendamistööd, töövahendite ja veeanalüüside kulud. 

 

Aastal 2014 suurenevad tööjõulud seoses II etapi valmimisega 95 000 eurot, vastavalt uuendatud 

MFA prognoosidele. Käesoleva projekti lõppedes suurenevad ülalpidamiskulud uue põhivara 

hoolduskulude võrra. Viimaste hoolduskulude arvestamisel on Konsultant lähtunud alternatiivide 

analüüsis esitatud kuludest. 

 

Järgmistel aastatel kasvavad ülapidamiskulud tarbijahinnaindeksi prognoosi kasvule vastavalt.  

 

9.2.4.6 Transpordikulud 

 

Transpordikulude alla on liigitatud sõidukulud. Konsultant on lähtunud 2012. aasta 11 kuu 

tegelikest kuludest, mis on aluseks 2012.a transpordikulude prognoosimisel. Järgmistel aastatel 

kasvab transpordikulu vastavalt tarbijahinnaindeksi prognoosile. 

 

9.2.4.7 Juhtimiskulud 

 

Juhtimiskulude alla on liigitatud veemajandusalase tegevuspiirkonna administreerimiskulud 

(sideteenused, muud administreerimiskulud), seminaritasud, koolituskulud, maksu ja lõivukulud.  

Detailne jaotus toodud järgnevalt: arvestus- ja auditeerimisteenused; autokompensatsioon; 

bürootarbed; eri- ja vormiriietus; esindus- ja vastuvõtukulud (va kingitused ja auhinnad); ettevõtte 

tulumaks; info- ja kommunikatsioonitehnoloogiline tarkvara; info- ja PR teenused; juriidilised 

teenused; kahjutasud, kindlustus; kingitused ja auhinnad (va oma töötajatele); kolmandatele 

isikutele hüvitatud kulud; koolituskursuste ja seminaride tasu; liikmemaks; muu sümboolika; 
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maamaks; majutuskulud; muud administreerimiskulud; muud eri- ja vormiriietusega seotud kulud; 

muud sõidukite majandamiskulud (parkimine); paljundusteenused; pangateenused; 

personaliteenused; postiteenused; projekteerimine; päevarahad; riigilõivud; RP tarkvara ja selle 

hooldus; sideteenused; spordikulud; tervishoiuteenused; trükised ja muud teavikud; 

valveteenused; varude ja registrite haldamisteenused; vesi ja kanalisatsioon. 2012. aasta 

juhtumiskulude prognoos baseerub sama aasta 11 kuu reaalsetel numbritel. Prognoosiperioodil 

kasvavad juhtimiskulud tarbijahinnaindeksi kasvu prognoosile. 

 

Kaupade ja teenuste vahendamise kulu 

 

Kaupade ja teenuste vahendamise kulu all on Konsultant näidanud kulusid seoses AS’sse 

Tallinna Vesi suunatava heitveega ning AÜ Randvere Taru ostetud vee kulusid. Viimasele 

makstavat hinda on kasvatatud alates 2014. aastast tarbijahinnaindeksi alusel. 

 

9.2.4.8 Rendikulud 

 

Rendikulude alla on liigitatud üüri ja rendikulud, kasutusõiguse tasud ning rendi intressid ning 

kulud infotehnoloogilise riist- ja tarkvara rendile ja majutusteenusele. Konsultant on lähtunud 

2012. aasta 11 kuu tegelikest kuludest, mis on aluseks 2012.a rendikulude prognoosimisel. 

Järgmistel aastatel kasvab rendikulu vastavalt tarbijahinnaindeksi prognoosile. 

 

9.2.5 AS Viimsi Vesi varad 

9.2.5.1 Käibevara 

 
Käibevara all kajastatakse rahalist seisu (raha kassas ja pangakontodel kokku) ning nõudeid ja 

ettemakseid. Nõuete ja ettemaksete alla kajastuvad ostjate laekumata arved (lähtuvalt 2011.a. 

reaalsetest tulemusest ka edaspidi 13% müügituludest), maksude ettemaksed ja tagasinõuded 

(lähtuvalt 2011.a. reaalsetest tulemustest ka edaspidi 1% müügituludest), muude nõuded ja 

ettemaksed (kokku ca 0,1% müügituludest). Alates 2012. aastast on finantsprognoosides 

eeldatud arvete laekumist 100%liselt, sest puudub alus vastupidiseks eelduseks, samuti ei 

eeldatud sihtfinantseeringu laekumist õigeaegselt. 
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9.2.5.2 Finantsinvesteeringud 

 
Seisuga 30.11.2012 kajastus ettevõtte finantsinvesteeringute all tütarettevõtete (Viimsi Tehnoabi 

ja Viimsi Filterveevärk OÜ) osalused väärtuses ca 78 tuhat eurot. Finantsprognoosides on jäetud 

viimaste osaluste suurus konstantselt eelnimetatud mahule kuni arvestusperioodi lõpuni. 

 

9.2.5.3 Põhivara 

 

Seisuga 30.11.2012 oli AS-il Viimsi Vesi põhivara väärtuses 24,7 miljonit eurot. Aastatel 2013-

2015 lisanduvad sellele Viimsi valla veekorralduse II etapi ning Viimsi veekorralduse IV etapi 

investeeringud. 2016. aastal on ettevõttel põhivarasid väärtuses 39,1 miljonit eurot.  

 

Materiaalne põhivara võtab AS Viimsi Vesi algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb 

ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema 

tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema 

soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused.  

 

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse 

igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara 

objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, 

võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse 

ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Piiramata kasutuseaga 

objekte (maa) ei amortiseerita. 

 

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt 

plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara 

lõpliku eemaldamiseni kasutusest. 

 

AS Viimsi Vesi olemasoleva põhivaraga seonduva kulumi ja asendusinvesteeringute arvestamisel 

on Konsultant lähtunud ettevõtte poolt määratud kuluminormidest, põhivara soetusajast ja 

põhivara algsest soetusmaksumusest, mida on kasvatatud vastavalt Rahandusministeeriumi 

tarbijahinnaindeksi alusel asendusinvesteeringu aasta väärtusesse. 

 

Kogu edaspidi tehtavate põhivarainvesteeringute kulum on arvestatud vastavalt Meetme 

„Veemajanduse infrastruktuuri arendamise” määruse Lisas 2 osas II toodud põhivara kasulikele 

eluigadele: 

 Võrgud ja torustikud  40 aastat; 

 Reservuaarid ja mahutid 40 aastat; 
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 Masinad ja seadmed  15 aastat; 

 Tootmishooned  40 aastat. 

 

 

9.2.6 AS Viimsi Vesi kohustused ja omakapital 

9.2.6.1 Lühiajalised kohustused 

 

AS Viimsi Vesi bilansis kajastuvad lühiajalise kohustuste all pangalaenude lühiajalised 

kohustused ning võlad ja ettemaksed. Viimaste all kajastab ettevõte võlgu tarbijatele ja 

töövõtjatele, prognoositud alates 2012. aastast vastavalt 10% ja 1% (lähtuvalt 2011.a. tulemusel) 

müügituludest. Lisaks kajastuvad lühiajaliste kohustuste all võlad ja ettemakse real järgmised 

kohustused: maksuvõlad (2% müügituludest); muud võlad, saadud ettemaksed ja 

hüpoteegikohustused (kokku ca 2% müügituludest). Kapitalirente ettevõttel Viimsi Vesi ei ole. 

 

Lühiajalised laenud on prognoositud vastavalt ettevõtte olemasolevate ning tulevikus võetavate 

laenude aastastele tagasimaksetele. AS-il Viimsi Vesi on 2012. aasta lõpu seisuga seitse 

pikaajalist pangalaen jäägiga 4 miljonit eurot (lühiajalise kohustusega miljon eurot) ning üks 

käibemaksu tasumiseks võetud laen Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, viimane tasutakse 

tagastatava käibemaksu laekumisel. 2013. aasta jooksul lisandub sellele veel 0,2 miljoni euro 

suurune pangalaen (olemasoleva Keskkonnainvesteeringute Keskuse välja võtmata laenujääk 

seisuga 31.12.2012) Viimsi valla veekorralduse II etapi omafinantseeringu katmiseks.  

 

9.2.6.2 Pikaajalised kohustused 

 

Pikaajaliste kohustuste all kajastuvad üksnes ettevõte Viimsi Vesi laenude pikaajalised 

kohustused. AS-il Viimsi Vesi on 2012. aasta lõpu seisuga 7 pikaajalist pangalaenu ja üks 

käibemaksu tasumiseks võetud lühiajaline laen, pikaajaline kohustuse suurus seisuga 31.12.2012 

on 3,2 miljonit eurot. 2013. aasta jooksul lisandub sellele veel 0,2 miljoni euro suurune pangalaen 

(olemasoleva Keskkonnainvesteeringute Keskuse välja võtmata laenujääk seisuga 31.12.2012) 

Viimsi valla veekorralduse II etapi omafinantseeringu katmiseks.  

 

9.2.6.3 Omakapital 

 

Omakapital koosneb aktsia- ja reservkapitalist, registreerimata aktsiakapitalist, ülekursist ning 

jaotamata kasumist. Ülekurss ja reservkapital jäävad finantsprognoosis 2012. aastaga samale 

tasemele. Senini registreerimata aktsiakapitali arvele võtmine on eeldatud 2014. aastal. 
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Aktsiakapitali suureneb aastatel 2013-2017 vastavalt Viimsi valla poolsele omakapitali 

suurendamisele seoses liitumistasude kompenseerimise ning Ühtekuuluvusprojektide 

omaosaluse katmisega läbi ettevõtte aktsiakapitali suurendamise. 

 

2012. aasta novembri kuu lõpu seisuga oli ettevõtte ülekursi suuruseks ca 2,34 miljonit eurot ning 

ca 39 tuhat eurot, finantsprognoosides on jäetud viimased konstantselt nimetatud tasemele kuni 

arvestusperioodi lõpuni. Arvestusperioodil ei ole ette nähtud dividendide välja maksmist.  

 

Seisuga 01.01.2012 oli ettevõtte bilansis pikaajaliste kohustuste all sihtfinantseerimise jääk 

suuruses ca 13,3 miljonit eurot. Vastavalt Eesti Riigi Raamatupidamise Üldeeskirja muutusele 

kannab 2012. aastal ettevõte nimetatud sihtfinantseerimise jäägi seisuga 01.01.2012 eelmiste 

perioodide jaotamata kasumisse (kahjumisse). 

 

 

9.3 KOKKUVÕTE 

 

 

Lühiajalise investeeringuprogrammi (2013-2015) käigus tuleb Viimsi valla ühisvee- ja -

kanalisatsioonivõrku teha investeeringuid summas 21 896 tuhat eurot. Investeerimisallikate 

väljapakkumisel on eeldatud, et EL Ühtekuuluvusfondi abimäär jääb vahemikku 77—81%. 

 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tariifide tõstmisel on lähtutud eeldusest, et tariifid kataksid vee-

ettevõtte tegevuskulud ning olemasolevad laenukohustused. Lisaks on tariifide prognoosimisel 

arvesse võetud asjaolu, et  kulu vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest ei ületaks 4% leibkonna 

netosissetulekust. 

 



69 

 

  
 



 

 

LISA 1 

A. Eeldused 

 

 

EELDUSED MAJANDUS- JA FINANTSANALÜÜSI KOOSTAMISEL
Nimetus Ühik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Baasaasta x
Projekti arvestusperiood
Projekti aastad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alljärgnevalt on kasutatud Rahandusministeeriumi 2012.a suvist majandusprognoosi
SKP reaalkasv % 7,6% 2,2% 3,0% 3,4% 3,5% 3,6% 3,3% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5%
Tarbijahinnaindeks (THI) % 5,0% 3,9% 3,5% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Palga nominaalkasv % 5,4% 5,6% 5,5% 5,8% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,8% 5,7% 5,7% 5,6% 5,6% 5,6%
Käibemaks % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Sotsiaalmaks % 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Töötuskindlustusmaks % 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%
EURO kurss 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466 15,6466

Elanike arv (KOV registri andmetel) in 16 798 17 289 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000 24 273 24 545 24 818 25 091
Ühisveevärgiga ühendatud elanike arv in 13 844 14 305 14 999 16 293 17 614 18 960 19 765 20 537 21 309 22 080 22 419 22 760 23 103 23 449
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike arv in 13 677 13 964 14 642 15 919 17 223 18 553 19 554 20 565 21 585 22 613 23 116 23 623 23 825 24 087
RR36: FÜÜSILISE ISIKU TULUMAKSU 
LAEKUMINE valla/linna eelarvesse

TEUR
13 403

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine valla 
eelarvesse

EUR
13 403 249

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine valla 
eelarvesse leibkonnaliikme kohta

EUR/in
798

Leibkonna suurus in 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Leibkonnaliikme netosissetulek (mudeli abil 
leitud)

EUR/a 7 261 7 669 8 091 8 560 9 073 9 618 10 191 10 790 11 416 12 070 12 756 13 474 14 228 15 019

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 37,0 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Laenu marginaal % 1,25%
Laenu pikkus a 20

Laenu maksepuhkus a

max 2a 
peale 
ehitust

6 kuu EURIBOR % 0,32%
Reaalne diskontomäär % 6,00%
Nominaalne diskonteerimismäär (2013-2042) 8,68%
Nominaalne diskonteerimismäär (2043-2055) % 8,24%
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B. Prognoositud müüdavad kogused ja tariifid 

 

Nimetus ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Elanike arv (KOV register) in 18 128 18 967 19 806 20 645 21 484 22 323 23 162 24 000 24 273 24 545 24 818 25 091
Ühisveevärgiga ühendatud elanikud in 14 999 16 293 17 614 18 960 19 765 20 537 21 309 22 080 22 419 22 760 23 103 23 449

ühendatuse määr % 83% 86% 89% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93%
Ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanikud in 14 642 15 919 17 223 18 553 19 554 20 565 21 585 22 613 23 116 23 623 23 825 24 087

ühendatuse määr % 81% 84% 87% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 96% 96%
Tarbimine elaniku kohta vesi l/p 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8
Tarbimine elaniku kohta kanal l/p 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Leibkonnaliikme poolt tarbitava kanali kogus m3/a 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6 34,6

Müüdud vee mahud m3/a 648 040 692 833 754 746 817 538 845 401 872 116 898 832 951 296 963 035 974 843 986 719 998 665

Elanike vesi (füüsilised isikud) m3/a 519 139 563 933 609 645 656 237 684 099 710 815 737 530 764 214 775 953 787 761 799 637 811 583

Juriidiliste isikute vesi (sh al 2015 Tallinna Sadam) m3/a 128 901 128 901 145 101 161 302 161 302 161 302 161 302 187 082 187 082 187 082 187 082 187 082

Välja pumbatud vee mahud m3/a 993 119 861 907 939 298 1 017 788 1 052 616 1 086 011 1 119 405 1 184 985 1 199 659 1 214 419 1 229 265 1 244 196

Ostetud vee maht AÜ'lt Randvere Taru m3/a 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135 4 135
Arvestamata vesi (sh lekked ja omatarve) % 35% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Müüdud kanali mahud m3/a 665 617 709 837 754 977 800 996 835 641 870 620 905 921 966 789 984 231 1 001 770 1 008 769 1 017 831

Elanike kanal (füüsilised isikud, va Kelvingi ja Laiaküla ) m3/a 463 626 507 847 552 986 599 005 633 651 668 630 703 930 739 508 756 951 774 489 781 488 790 550

Laiaküla vastuvõetud reovee mahud (ERA) m3/a 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992 20 992

Kelvingi vastuvõetud reovee mahud (ERA) m3/a 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145

Juriidiliste isikute kanal (va Sadam) m3/a 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 151 742 151 742 151 742 151 742 151 742

Tallinna Sadamast vastuvõetud reovee mahud (JUR) m3/a 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401

Puhastatud reovee mahud (muuga reoveepuhasti) m3/a 35 434 35 434 674 358 1 359 300 1 393 946 1 428 925 1 464 225 1 525 093 1 542 536 1 560 075 1 567 074 1 576 136

Muuga RVP Muuga külast m3/a 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033

Maardu Vesi m3/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tallinna Sadama reovesi m3/a 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401

Enne ASTV'sse reovesi m3/a 0 0 349 275 744 570 779 215 814 194 849 494 910 363 927 805 945 344 952 343 961 405

Enne ASTV'sse sademevesi m3/a 0 0 289 649 579 297 579 297 579 297 579 297 579 297 579 297 579 297 579 297 579 297
Müümata heitvesi (sh omatarve ja infiltratsioon) % 62% 47% 45% 44% 43% 42% 41% 39% 38% 38% 38% 38%

ASTV'sse suunatav reovesi m3/a 609 191 653 411 349 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASTV'sse suunatav sademevesi m3/a 993 376 579 297 289 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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FINANTSANALÜÜS Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 021 2022 2023 2024
TEGEVUSTULUD

Mahud

Elanike vesi (füüsilised isikud) m3/a 519 139 563 933 609 645 656 237 684 099 710 815 737 530 764 214 775 953 787 761 799 637 811 583

Juriidiliste isikute vesi m3/a 128 901 128 901 145 101 161 302 161 302 161 302 161 302 187 082 187 082 187 082 187 082 187 082

Elanike kanal (füüsilised isikud, va Kelvingi) m3/a 463 626 507 847 552 986 599 005 633 651 668 630 703 930 739 508 756 951 774 489 781 488 790 550

Elanike kanal Kelvingi m3/a 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145 22 145

Juriidiliste isikute kanal (va Sadam) m3/a 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 126 452 151 742 151 742 151 742 151 742 151 742

Tallinna Sadama reovesi m3/a 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401 32 401

Tariif

Elanike vesi (füüsilised isikud) EUR/m3 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,29 1,29 1,50 1,71 1,92 2,12 2,33

Juriidiliste isikute vesi EUR/m3 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,62 1,81 2,00 2,20 2,39

Elanike kanal (füüsilised isikud, va Kelvingi) EUR/m3 1,95 1,96 1,97 1,98 1,98 1,99 2,00 2,32 2,63 2,95 3,27 3,58

Juriidiliste isikute kanal (va Sadam) EUR/m3 2,20 2,19 2,18 2,18 2,17 2,16 2,15 2,45 2,75 3,05 3,35 3,65
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C. AS Viimsi Vesi kasumiaruande prognoos 2013—2024 

 

 

AS Viimsi Vesi KASUMIARUANNE 
(jooksevhindades, eur)

Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

TULUD FALSE
Müügitulud EUR 2 786 754 2 330 634 2 511 063 2 695 642 2 811 621 2 927 830 3 045 717 3 728 512 4 282 319 4 854 975 5 412 729 5 991 909
Muud äritulud EUR 5 790 773 7 331 070 4 825 456 154 820 159 085 163 407 167 794 172 251 176 787 181 406 186 116 190 921

Kasum materiaalse põhivara müügist EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulu sihtfinantseerimisest EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trahvid, viivised ja hüvitised EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tegevuskulude sihtfinantseerimine (sademevesi) EUR 238 410 139 031 144 817 154 820 159 085 163 407 167 794 172 251 176 787 181 406 186 116 190 921

Sihtfinantseerimine tulusse EUR 5 552 363 7 192 039 4 680 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulud kokku EUR 8 577 527 9 661 704 7 336 519 2 850 462 2 970 707 3 091 237 3 213 511 3 900 763 4 459 106 5 036 382 5 598 845 6 182 830

TEGEVUSKULUD
Toormaterjal EUR -52 523 -46 952 -74 384 -104 978 -111 137 -117 439 -123 974 -133 759 -138 924 -144 250 -149 299 -154 587
Tööjõu- ja personalikulu EUR -416 453 -480 607 -606 340 -642 720 -681 048 -721 055 -762 865 -806 609 -852 421 -900 439 -950 806 -1 003 671
Energiakulu EUR -188 498 -170 223 -279 799 -464 362 -488 821 -514 107 -540 332 -577 121 -598 682 -620 894 -640 237 -660 785
Spetsiifiline tehnoloogiline kulu EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rendikulu (seadmed ja masinad) EUR -95 787 -98 469 -101 226 -104 060 -106 927 -109 832 -112 780 -115 777 -118 825 -121 930 -125 096 -128 325
Transpordikulu EUR -1 914 -1 968 -2 023 -2 079 -2 137 -2 195 -2 254 -2 313 -2 374 -2 436 -2 500 -2 564
Juhtimiskulu EUR -125 377 -128 887 -132 496 -136 206 -139 958 -143 761 -147 620 -151 541 -155 532 -159 596 -163 739 -167 967
Ülalpidamiskulud EUR -859 933 -979 011 -1 050 147 -1 158 228 -1 190 138 -1 222 471 -1 255 285 -1 288 633 -1 322 564 -1 357 124 -1 392 358 -1 428 305
Kaupade ja teenuste vahendamise kulu EUR -608 225 -535 499 -283 625 -4 671 -4 800 -4 931 -5 063 -5 197 -5 334 -5 474 -5 616 -5 761
Keskkonnatasud, mitte trahvid EUR -103 458 -94 262 -111 116 -137 229 -142 617 -147 935 -164 522 -174 601 -177 900 -181 260 -196 643 -199 994
Põhivara kulum ja väärtuse langus EUR -1 063 737 -1 481 015 -1 474 797 -1 463 992 -1 459 116 -1 462 274 -1 404 719 -1 344 661 -1 280 151 -1 282 223 -1 261 707 -1 266 922
Tegevuskulud kokku EUR -3 515 904 -4 016 894 -4 115 952 -4 218 527 -4 326 700 -4 445 998 -4 519 413 -4 600 214 -4 652 707 -4 775 626 -4 888 000 -5 018 880
Ärikasum EUR 5 061 623 5 644 810 3 220 567 -1 368 065 -1 355 994 -1 354 761 -1 305 902 -699 451 -193 602 260 756 710 845 1 163 950
Finantstulud ja kulud EUR -66 671 -58 135 -51 685 -45 570 -39 335 -33 563 -29 416 -26 333 -23 251 -20 168 -17 085 -14 002
Puhaskasum EUR 4 994 952 5 586 676 3 168 882 -1 413 635 -1 395 329 -1 388 323 -1 335 318 -725 784 -216 852 240 588 693 760 1 149 948
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D. AS Viimsi Vesi bilansi prognoos 2013—2024 
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AKTIVA
Raha ��� 1 793 409 3 362 259 5 170 055 7 083 550 8 795 630 10 897 406 13 082 034 15 793 483 16 809 001 18 756 417 19 408 201 20 368 943
Nõuded ja ettemaksed ��� 393 746 329 300 354 793 380 873 397 260 413 679 430 336 526 809 605 058 685 969 764 775 846 609
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Finantsinvesteeringud ��� 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878 77 878
Nõuded ja ettemaksed (liitumistasud pikem kui 5a) ��� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Põhivara ��� 29 502 954 36 696 320 40 751 153 39 053 174 37 609 877 33 845 399 30 153 118 26 544 456 25 140 451 23 262 018 23 132 365 23 149 975
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Laenukohustused ��� 379 924 327 772 330 803 333 939 274 566 172 524 172 524 172 524 172 524 172 524 172 524 172 524
Võlad ja ettemaksed ��� 398 218 333 040 358 822 385 198 401 771 418 377 435 223 532 792 611 929 693 760 773 461 856 224
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Laenukohustused ��� 2 998 607 2 670 836 2 340 032 2 006 094 1 731 528 1 559 004 1 386 480 1 213 956 1 041 432 868 908 696 384 523 860

Võlad ja ettemaksed (liitumistasud) ��� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sihtfinantseerimine ��� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Aktsiakapital ��� 5 469 316 9 842 547 12 863 776 14 823 433 16 821 298 16 821 298 16 821 298 16 821 298 16 821 298 16 821 298 16 821 298 16 821 298
Registreerimata aktsiakapital ��� 817 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ülekurss ��� 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033 2 340 033
Kohustuslik reservkapital ��� 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058 39 058

Eelmiste perioodide jaotamata kasum ��� 14 330 845 19 325 797 24 912 472 28 081 355 26 667 720 25 272 391 23 884 068 22 548 750 21 822 966 21 606 114 21 846 702 22 540 461
Aruandeaasta kasum (kahjum) ��� 4 994 952 5 586 676 3 168 882 -1 413 635 -1 395 329 -1 388 323 -1 335 318 -725 784 -216 852 240 588 693 760 1 149 948
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E. AS Viims Vesi rahavoogude prognoos 2013—2024 
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Äritegevuse rahavoog
Ärikasum EUR 2 846 150 5 061 623 5 644 810 3 220 567 -1 368 065 -1 355 994 -1 354 761 -1 305 902 -699 451 -193 602 260 756 710 845 1 163 950
Põhivara kulum ja väärtuse langus EUR 1 059 296 1 063 737 1 481 015 1 474 797 1 463 992 1 459 116 1 462 274 1 404 719 1 344 661 1 280 151 1 282 223 1 261 707 1 266 922
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja 
mahakandmisest EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muud korrigeerimised 181 345 255 834 275 414 285 137 293 949 299 680 2 302 204 2 330 157 2 348 793 876 584 888 231 684 857 785 023
Äritegevusega seotud nõuete ja 
ettemaksete muutus EUR 1 546 831 171 508 64 446 -25 493 -26 080 -16 387 -16 419 -16 657 -96 473 -78 249 -80 912 -78 806 -81 834
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettem. 
muutus EUR -2 357 821 91 520 -65 178 25 783 26 376 16 573 16 606 16 846 97 569 79 137 81 831 79 701 82 763
Laekunud intressid EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Äritegevusee rahavoog kokku EUR 3 275 801 6 644 221 7 400 508 4 980 791 390 172 402 989 2 409 904 2 429 163 2 995 099 1 964 022 2 432 129 2 658 304 3 216 824

Investeerimise rahavood
Tasutud materiaalse ja immateriaalse 
põhivara soetamisel EUR -5 142 850 -7 182 660 -8 949 796 -5 814 767 -59 962 -315 500 0 -42 594 -84 792 -752 729 -292 021 -1 816 911 -2 069 555
Laekunud materiaalse ja immateriaalse 
põhivara müügist EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investeerimise rahavoog kokku EUR -5 142 850 -7 182 660 -8 949 796 -5 814 767 -59 962 -315 500 0 -42 594 -84 792 -752 729 -292 021 -1 816 911 -2 069 555
Rahavood finantseerimisetegevusest

Saadud laenud EUR 1 077 644 199 911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saadud laenude tagasimaksed EUR -570 875 -1 034 117 -379 924 -327 772 -330 803 -333 939 -274 566 -172 524 -172 524 -172 524 -172 524 -172 524 -172 524
Arvelduskrediidi saldo muutus EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makstud intressid EUR -114 894 -66 671 -58 135 -51 685 -45 570 -39 335 -33 563 -29 416 -26 333 -23 251 -20 168 -17 085 -14 002
Laekumised sihtfinantseerimisest EUR
Laekunud aktsiate või osade 
emiteerimisest EUR 1 975 184 2 685 558 3 556 196 3 021 228 1 959 658 1 997 865 0 0 0 0 0 0 0
Muud laekumised 
finantseerimistegevusest EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muud väljamaksed 
finantseerimistegevusest EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finantseerimise rahavoog EUR 2 367 059 1 784 682 3 118 138 2 641 772 1 583 284 1 624 592 -308 128 -201 940 -198 857 -195 775 -192 692 -189 609 -186 526

Raha muutus kokku EUR 500 011 1 246 242 1 568 850 1 807 796 1 913 495 1 712 081 2 101 775 2 184 629 2 711 449 1 015 518 1 947 416 651 784 960 742
Raha jääk 01.01 EUR 47 156 547 167 1 793 409 3 362 259 5 170 055 7 083 550 8 795 630 10 897 406 13 082 034 15 793 483 16 809 001 18 756 417 19 408 201
Raha jääk 31.12 EUR 547 167 1 793 409 3 362 259 5 170 055 7 083 550 8 795 630 10 897 406 13 082 034 15 793 483 16 809 001 18 756 417 19 408 201 20 368 943
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F. Vee- ja kanalisatsiooniteenustariifide taluvus 

 

 

 

G. Krediidivõimelisusanalüüs 

 

 
 

 

VEE JA KANALISATSIOONITEENUSE EEST 
MAKSTAVA KULU OSAKAAL 

LEIBKONNALIIKME NETOSISSETULEKUST
Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 202 4

Leibkonnaliikme netosissetulek EUR/a 8 091 8 560 9 073 9 618 10 191 10 790 11 416 12 070 12 756 13 474 14 228 15 019

Leibkonnaliikme poolt tarbitava vee kogus m3/a 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61
Kulu veele ja kanalisatsioonile pereliikme kohta EUR 133 134 134 135 136 136 137 159 180 202 224 246
Vee ja kanalisatsiooniteenuse eest makstava 
kulu osakaal leibkonnaliikme 
netosissetulekust

% 1,64% 1,56% 1,48% 1,40% 1,33% 1,26% 1,20% 1,31% 1,41% 1,50% 1,57% 1,64%

Krediidivõimelisusanalüüs Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 20 18 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Laenukattekordaja üh 2,32 4,83 5,99 6,43 6,62 8,05 12,37 15,46 10,48 13,13 14,59 17,88
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LISA 2 

Alternatiivide analüüsi arvestustabelid 

 

 

Alternatiiv 1 - reovesi Muuga puhastisse (Projekt) Ühik 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Investeeringud
Esialgne investeering (Puhasti) EUR 217 469,78 4 511 088,30 2 936 421,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esialgne investeering (pumplad-torud) EUR 244 743,31 4 395 545,53 2 844 530,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud (Puhasti) EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud (pumplad-torud) EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeeringud kokku EUR 462 213,10 8 906 633,83 5 780 952,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toetus EUR 372 947,84 7 186 533,48 4 664 501,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jääkväärtus EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekspluatatsioonikulud
Heitvee puhastuse otsekulud EUR 0,00 0,00 170 710,66 363 279,94 382 802,51 403 069,15 424 113,26 453 479,11 470 742,78 488 536,20 503 468,10 519 452,91 535 863,46 552 718,21 570 035,43
Puhastatava heitvee kogus m 3 /a 0,00 0,00 656 641 1 359 300 1 393 946 1 428 925 1 464 225 1 525 093 1 542 536 1 560 075 1 567 074 1 576 136 1 585 198 1 594 259 1 603 321

Mudakäitlus ühikkulu EUR/m 3 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10
Mudakäitlus kulu EUR 0,00 0,00 48 574,92 103 369,61 108 924,66 114 691,44 120 679,44 129 035,36 133 947,65 139 010,69 143 259,49 147 807,89 152 477,44 157 273,38 162 200,91

Elektrienergia ühikkulu EUR/m 3 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17
Elektrienergia kulu EUR 0,00 0,00 83 271,29 177 205,04 186 727,99 196 613,90 206 879,05 221 203,47 229 624,55 238 304,04 245 587,70 253 384,96 261 389,89 269 611,50 278 058,71

Saastetasu EUR/m 3 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Saastetasu EUR 0,00 0,00 16 658,77 35 450,62 37 355,72 39 333,44 41 387,03 44 252,69 45 937,36 47 673,73 49 130,86 50 690,73 52 292,15 53 936,92 55 626,82
Kemikaali ühikulu EUR/m 3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05
Kemikaali kulu EUR 0,00 0,00 22 205,68 47 254,68 49 794,13 52 430,37 55 167,75 58 987,59 61 233,21 63 547,74 65 490,05 67 569,32 69 703,97 71 896,40 74 148,99
Heitvee puhastuse kaudne kulu EUR 0,00 0,00 89 077,96 144 493,93 150 946,22 157 624,40 164 546,83 171 732,10 179 199,13 186 967,20 195 056,03 203 485,87 212 277,55 221 452,57 231 033,15
Tööjõu kulu Muuga puhastiga seonduvalt in 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Ühe inimese keskmine kuupalk EUR/kuu/in 1 800,00 1 904,40 2 018,66 2 139,78 2 267,39 2 400,58 2 539,78 2 685,41 2 837,93 2 997,80 3 165,48 3 341,48 3 526,32 3 720,52 3 924,66
Tööjõukulu Muuga puhastiga seonduvalt EUR 0,00 0,00 72 671,90 77 032,22 81 625,94 86 420,86 91 432,01 96 674,92 102 165,61 107 920,68 113 957,33 120 293,40 126 947,46 133 938,83 141 287,64
Seadmete hoolduskulu EUR 0,00 0,00 11 030,09 45 355,73 46 605,28 47 871,43 49 156,42 50 462,31 51 791,03 53 144,41 54 524,13 55 931,81 57 368,97 58 837,07 60 337,54
Torude hoolduskulu EUR 0,00 0,00 795,12 3 269,52 3 359,60 3 450,87 3 543,50 3 637,63 3 733,42 3 830,98 3 930,44 4 031,91 4 135,51 4 241,34 4 349,50
Ehitise hoolduskulu EUR 0,00 0,00 4 580,85 18 836,46 19 355,40 19 881,24 20 414,90 20 957,25 21 509,07 22 071,14 22 644,14 23 228,76 23 825,62 24 435,33 25 058,48
KULUD KOKKU EUR 0,00 0,00 259 788,62 507 773,87 533 748,73 560 693,56 588 660,09 625 211,22 649 941,91 675 503,40 698 524,13 722 938,79 748 141,01 774 170,77 801 068,58
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Alternatiiv 1 - reovesi Muuga puhastisse (Projekt) Ühik 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
Investeeringud
Esialgne investeering (Puhasti) EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esialgne investeering (pumplad-torud) EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud (Puhasti) EUR 0,00 0,00 3 362 401,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud (pumplad-torud) EUR 0,00 0,00 218 269,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeeringud kokku EUR 0,00 0,00 3 580 671,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toetus EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jääkväärtus EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 824 406,10
Ekspluatatsioonikulud
Heitvee puhastuse otsekulud EUR 587 833,27 606 129,82 624 943,17 643 875,45 663 102,03 682 615,39 702 407,45 722 469,51 742 792,30 763 664,68 784 793,99 806 327,29 828 428,22 851 111,32 874 391,52
Puhastatava heitvee kogus m 3 /a 1 612 383 1 621 445 1 630 507 1 639 568 1 648 630 1 657 692 1 666 754 1 675 816 1 684 878 1 693 939 1 703 001 1 712 063 1 721 125 1 730 187 1 739 249

Mudakäitlus ühikkulu EUR/m 3 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14
Mudakäitlus kulu EUR 167 265,21 172 471,40 177 824,65 183 211,74 188 682,58 194 235,01 199 866,75 205 575,32 211 358,07 217 297,21 223 309,46 229 436,66 235 725,37 242 179,74 248 804,01

Elektrienergia ühikkulu EUR/m 3 0,18 0,18 0,19 0,19 0,20 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25
Elektrienergia kulu EUR 286 740,35 295 665,26 304 842,26 314 077,28 323 455,85 332 974,31 342 628,72 352 414,83 362 328,12 372 509,50 382 816,21 393 319,98 404 100,64 415 165,27 426 521,17

Saastetasu EUR/m 3 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Saastetasu EUR 57 363,62 59 149,09 60 984,98 62 832,49 64 708,71 66 612,92 68 544,32 70 502,08 72 485,27 74 522,10 76 584,00 78 685,33 80 842,04 83 055,57 85 327,36
Kemikaali ühikulu EUR/m 3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
Kemikaali kulu EUR 76 464,09 78 844,07 81 291,27 83 753,94 86 254,89 88 793,15 91 367,66 93 977,29 96 620,83 99 335,87 102 084,32 104 885,33 107 760,17 110 710,74 113 738,98
Heitvee puhastuse kaudne kulu EUR 241 042,37 251 504,16 262 443,45 273 915,83 285 567,83 297 353,44 309 239,54 321 152,57 333 169,90 345 406,02 357 844,91 370 636,25 383 665,88 396 758,20 410 217,86
Tööjõu kulu Muuga puhastiga seonduvalt in 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Ühe inimese keskmine kuupalk EUR/kuu/in 4 139,30 4 365,07 4 602,61 4 855,17 5 112,20 5 372,46 5 635,06 5 898,02 6 163,51 6 433,54 6 708,89 6 993,12 7 282,40 7 571,83 7 869,83
Tööjõukulu Muuga puhastiga seonduvalt EUR 149 014,92 157 142,64 165 693,80 174 786,14 184 039,20 193 408,43 202 862,22 212 328,57 221 886,47 231 607,59 241 520,16 251 752,35 262 166,54 272 585,87 283 313,73
Seadmete hoolduskulu EUR 61 871,72 63 440,96 65 046,54 66 646,69 68 259,54 69 884,11 71 519,40 73 164,35 74 817,86 76 508,75 78 207,24 79 927,80 81 686,21 83 483,31 85 319,94
Torude hoolduskulu EUR 4 460,10 4 573,22 4 688,96 4 804,30 4 920,57 5 037,68 5 155,56 5 274,14 5 393,33 5 515,22 5 637,66 5 761,69 5 888,45 6 017,99 6 150,39
Ehitise hoolduskulu EUR 25 695,63 26 347,34 27 014,15 27 678,70 28 348,52 29 023,22 29 702,36 30 385,52 31 072,23 31 774,46 32 479,85 33 194,41 33 924,69 34 671,03 35 433,79
KULUD KOKKU EUR 828 875,64 857 633,98 887 386,62 917 791,28 948 669,85 979 968,83 1 011 646,99 1 043 622,08 1 075 962,20 1 109 070,70 1 142 638,90 1 176 963,54 1 212 094,10 1 247 869,52 1 284 609,38

Alternatiiv 2 - reovesi Tallinna (tänane 
olukord)

Ühik
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investeeringud
Esialgne investeering EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeeringud kokku EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jääkväärtus EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekspluatatsioonikulud

Puhastatava heitvee kogus m3/a 0 0 656 641 1 359 300 1 393 946 1 428 925 1 464 225 1 525 093 1 542 536 1 560 075 1 567 074 1 576 136 1 585 198 1 594 259 1 603 321
Kaupade ja teenuste vahendamise kulu EUR 0,00 0,00 279 080,83 602 174,73 640 722,56 680 901,18 722 776,03 783 747,78 816 669,85 850 686,19 877 961,15 907 520,55 937 908,92 969 161,28 1 001 312,45

Muuga RVP energia ühikkulu EUR/m3 0,98 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,28 1,32 1,35 1,39 1,42

Saastetasu EUR/m3 0,20 0,23 0,28 0,28 0,29 0,30 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38

Muuga RVP materjalikulu EUR/m3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Muuga RVP energia ühikkulu EUR 0,00 0,00 18 406,22 37 843,19 38 885,77 39 942,20 41 014,35 42 103,93 43 212,58 44 341,78 45 492,97 46 667,49 47 866,60 49 091,54 50 343,47
Saastetasu EUR 0,00 0,00 4 881,67 10 036,72 10 313,23 10 593,42 10 877,77 11 166,75 11 460,78 11 760,27 12 065,59 12 377,09 12 695,12 13 019,99 13 352,03
Ülenormatiivne saastetasu EUR 0,00 0,00 5 038,65 10 359,46 10 644,86 10 934,06 11 227,56 11 525,83 11 829,31 12 138,43 12 453,57 12 775,09 13 103,34 13 438,66 13 781,38
Muuga ülalpidamiskulu EUR 0,00 0,00 67 383,91 138 541,33 142 358,14 146 225,65 150 150,70 154 139,60 158 198,27 162 332,22 166 546,65 170 846,46 175 236,34 179 720,74 184 303,99
Muuga RVP materjalikulu EUR 0,00 0,00 357,96 735,97 756,24 776,79 797,64 818,83 840,39 862,35 884,74 907,58 930,90 954,73 979,07
KULUD KOKKU EUR 0,00 0,00 375 149,25 799 691,40 843 680,81 889 373,31 936 844,04 1 003 502,73 1 042 211,20 1 082 121,25 1 115 404,67 1 151 094,26 1 187 741,22 1 225 386,94 1 264 072,38
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Alternatiiv 2 - reovesi Tallinna (tänane 
olukord)

Ühik
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Investeeringud
Esialgne investeering EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Asendusinvesteeringud EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investeeringud kokku EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jääkväärtus EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ekspluatatsioonikulud

Puhastatava heitvee kogus m3/a 1 612 383 1 621 445 1 630 507 1 639 568 1 648 630 1 657 692 1 666 754 1 675 816 1 684 878 1 693 939 1 703 001 1 712 063 1 721 125 1 730 187 1 739 249
Kaupade ja teenuste vahendamise kulu EUR 1 034 397,20 1 068 450,35 1 103 506,92 1 138 866,28 1 174 838,69 1 211 411,89 1 248 572,50 1 286 305,95 1 324 596,51 1 363 960,81 1 403 878,47 1 444 613,56 1 486 461,52 1 529 451,59 1 573 613,78

Muuga RVP energia ühikkulu EUR/m3 1,46 1,49 1,53 1,57 1,61 1,65 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84 1,88 1,92 1,97 2,01

Saastetasu EUR/m3 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

Muuga RVP materjalikulu EUR/m3 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Muuga RVP energia ühikkulu EUR 51 623,54 52 932,86 54 272,50 55 607,60 56 953,30 58 308,79 59 673,22 61 045,70 62 425,33 63 836,15 65 253,31 66 688,88 68 156,04 69 655,47 71 187,89
Saastetasu EUR 13 691,53 14 038,78 14 394,08 14 748,18 15 105,08 15 464,58 15 826,45 16 190,46 16 556,37 16 930,54 17 306,40 17 687,14 18 076,26 18 473,93 18 880,36
Ülenormatiivne saastetasu EUR 14 131,79 14 490,21 14 856,93 15 222,42 15 590,80 15 961,86 16 335,37 16 711,08 17 088,75 17 474,96 17 862,90 18 255,88 18 657,51 19 067,98 19 487,47
Muuga ülalpidamiskulu EUR 188 990,23 193 783,54 198 687,87 203 575,59 208 502,12 213 464,47 218 459,54 223 484,11 228 534,85 233 699,74 238 887,88 244 143,41 249 514,56 255 003,88 260 613,97
Muuga RVP materjalikulu EUR 1 003,97 1 029,43 1 055,48 1 081,45 1 107,62 1 133,98 1 160,52 1 187,21 1 214,04 1 241,48 1 269,04 1 296,96 1 325,49 1 354,65 1 384,45
KULUD KOKKU EUR 1 303 838,26 1 344 725,17 1 386 773,79 1 429 101,51 1 472 097,61 1 515 745,58 1 560 027,60 1 604 924,51 1 650 415,85 1 697 143,67 1 744 457,99 1 792 685,83 1 842 191,38 1 893 007,51 1 945 167,93


